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1- ANTECEDENTS
1.1- Situació:
El solar està situat al C/ Aragó 334 de Barcelona, cantonada amb C/ Girona, zona 
Eixample  Dreta a l’àrea d’influència del Passeig de Gràcia, Passeig  de Sant Joan i prop de 
Sagrada Família.
     Està prop del metro L4 (Girona), varies línies d’autobús de TMB al Carrer Mallorca, 
València, Bruc i Roger de Llúria.
Plànol de Situació.
1.2- Antecedents:
Edifici  construït  al  1878  segons  llicència  sol·licitada  pel  propietari  de  l’edifici  en
aquells temps, Don Andrés Pujadas, per a la construcció d’un edifici de Planta Baixa i tres
plantes pis.  
   El 6 de Maig de 1959, a la Sra. María de los Ángeles Pujadas, propietària  de l’edifici
aleshores, l’Ajuntament concedeix Llicència d’Obres per a la realització d’una remunta de
plantes 5ª, 6ª, 7ª i Àtic, reforç estructural i la instal·lació d’ascensor, número d’expedient
Administratiu 81.759, del Projecte redactat per l’Arquitecte D. Enrique Rovira Beleta.     
A data 9 de Març de 1960 la titular de la llicència sol·licita el  Desistiment, amb
l’objecte  de  recuperar  part  de  la  Liquidació  de  Drets  de  Permís  d’Obres,  que  els  hi  és
concedit. Entre  la  construcció  de  l’edifici  original  al  1878  en  base  a  una
llicència per a la construcció d’un edifici de Planta Baixa i 3 plantes pis i la sol·licitud de
llicència d’obres del 1960 en que la remunta contemplava l’existència de Planta Baixa i 4
plantes pis, la propietat hauria d’haver realitzat la construcció de la remunta de la planta
quarta; però la documentació Administrativa i/o de Llicència d’Obres no s’ha trobat al Arxiu
Històric de l’Ajuntament.
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Actualment l’edifici té una altura des de la part superior de l’últim forjat fins al terra
del carrer en Planta Baixa de 17,80 m. segons projecte de 1960, corresponent a Planta Baixa
i 4 plantes pis. L’última planta disposa d’una altura lliure interior menor que les  inferiors.
L’edifici no disposa d’ascensor. La superfície construïda total segons cadastre és de 1.004
metres quadrats, sent la superfície de terra de 224 metros quadrats.  
 El número d’habitatges és de 2 per replà, resultant un total segons cadastre de 8
habitatges.  A  la  planta  coberta  existeix  una  construcció,  de  la  que  no  es  disposa
documentació administrativa ni apareix a la descripció del cadastre, que actualment s’utilitza
com a habitatge; resulten, doncs, un total de 9 habitatges.  
 En planta baixa existeixen 2 locals comercials de 103 metros quadrats cadascun.  
 La referencia cadastral és: 0832225DF3803B0001QS. El seu valor cadastral ha sigut
actualitzat al 2013 passant a ser de 665.253,52 €, corresponents 549.329,32 € al valor del
sòl i 115.925,20 € al valor de la construcció.
Còpia del document Original de la façana del Projecte de 1.878
A data 20 de Febrer de 2015 es va realitzar la visita i inspecció amb la Sra. Ana Casas,
dels pisos Principal Primera, Principal Segona, Quart Segona i Zones Comuns i Coberta de
l’edifici. D’aquesta inspecció es poden extreure les següents  conclusions tècniques:
- Al  vestíbul  de  la  planta baixa existeixen unes humitats, probablement  produïdes per
problemes en el col·lector horitzontal general de l’edifici i arqueta que deu travessar el
terra del vestíbul. 
- El forat d’escala és de dimensions suficients com per a poder considerar-lo útil per a una
possible futura instal·lació d’un ascensor.
- A la caixa d’escala, en tota la seva alçada, no s’aprecien esquerdes, encara que si es
poden veure algunes fissures sobretot a les plantes superiors.
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- Les façanes, que al seu torn fan la funció de parets de carga, a l’alçada del Principal
estan esquerdades respecte les parets perpendiculars de lligat. 
- En el seu conjunt, l’edifici es troba deteriorat i obsolet a nivell d’acabats i  instal·lacions
en la majoria dels habitatges, excepte la reformada del principal segona.
- La coberta és a la catalana amb càmera d’aire ventilada de forta pendent. No s’aprecia
trencament de peces ni filtracions en els pisos inferiors. 
- La façana anterior és de plaqueta de totxo massís entre cornises amb serigrafia a cada
planta, amb forats arquitectònics amb balcó excepte en la planta quarta i als forats de
façana del carrer Aragó. La coronació es resol mitjançant una cornisa amb major vol
sobre un frontó amb serigrafia i gelosies per a la ventilació de la càmera d’aire de la
coberta. La barana superior es de balustrada. La planta baixa es resol mitjançant un
encoixinat amb junta horitzontal del estuc de calç.
Per a una adequada valoració sobre la capacitat de carga actual de l’edifici i les possibles
necessitats de reforç de l’estructura actual en cas de sobrecarregar l’edifici amb una remunta
de dues plantes, s’hauria de contractar uns treballs previs d’aixecament gràfic i dimensional
de l’estat actual de tot l’edifici, així com la realització de cates en cimentacions i parets de
carga en diversos punts de l’edifici i algunes proves de laboratori per a determinar l’estat i
característiques dels  materials  que  intervenen  en  l’estructura  i,  per  tant,  en  la  garantia
d’estabilitat de l’edifici. Per aquesta actuació prèvia s’estima un cost de 9.500 € que s’hauria
de justificar en un pressupost a part detallant les actuacions que se contemplen.
1.3- Aprofitament Urbanístic.   
Urbanísticament a l’edifici li correspon la qualificació 13E, Sector de Conservació de
l’Eixample de Barcelona que es regula com a zona de densificació urbana intensiva dins del
Pla General Metropolità de Barcelona i més concretament en el Text Refós de l’Ordenança de
Rehabilitació i Millora de l’Eixample, Secció 3ª.
 La volumetria edificadora permesa es determina per les normes aplicables segons
Alineació de Vial, amb els paràmetres corresponents següents:
- La profunditat edificable a l’illa que és de 25,50 metros.
- La Altura Reguladora Màxima (ARM) per a amplades de carrer de 30 metres o més, és de
Planta Baixa i 6 Plantes Pis (25,75 metros)
- En aplicació del article 19 del Text Refós de l’Ordenança de Rehabilitació i  Millora de
l’Eixample, en actuacions d’Obra Nova en base al enderroc d’edificis construïts segons les
Ordenances anteriors al 1.932, s’hauran de mantenir les façanes i els nivells dels forjats.
En qualsevol cas, La Comissió Tècnica de Manteniment i Millora de l’Eixample participarà
en la decisió formal i compositiva final de l’edifici.
En relació al paràmetre de profunditat edificable, val a dir que la parcel·la, al ser de
profunditat menor als 25,50 metros edificables, permet ser ocupada el 100%.
 En relació al paràmetre de Altura Reguladora Màxima, l’edifici existent és de Planta
Baixa i 4 Plantes Pis, poden ser de Planta Baixa i 6 Plantes Pis; l’alçada actual a forjat/sostre
de la planta quarta és de 17,80 metros poden arribar a 25,75 metres. Les dues plantes de
remunta permeses hauran de situar-se en els 7,95 metres de diferència, resultant  unes
alçades per a cada pis de 3,95 metres. En qualsevol cas, l’alçada definitiva de l’edifici estarà
condicionada als rematades de coronació dels edificis colindants com a integració al entorn.
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Per  a  Remuntes l’actuació  queda regulada en el  Text  Refós  de  la  Ordenança  de
Rehabilitació i Millora de l’Eixample, Secció 3ª, Article 21. En conclusió, es permet la remunta
de 2 plantes més en tota la superfície de la projecció de l’edifici existent, respectant patis de
ventilació i complint amb les Normatives i Ordenances que corresponguin en l’habitabilitat
dels usos de les dues noves plantes.
 És  important  remarcar  que en cas de remunta s’hauran de realitzar  uns treballs
previs d’anàlisi estructural i de l’estat de càrregues de l’edifici i posterior disseny d’actuació
de reforç dels elements verticals de càrrega i de la cimentació de l’edifici. Tot això auditat per
un Organisme de Control Tècnic i contractació de la corresponent Assegurança Desenal del
Promotor.
APROFITAMENT REMUNTA
Remunta de 2 plantes sobre el forjat de la planta quarta existent.
CONCEPTE NORMATIVA ESTUDI APROFITAMENT
SITUACIÓ c/ Aragó nº 334 (Barcelona)
SUPERFÍCIE SOL 224 m² 





13E (Sector de Conservació de 
l’Eixample) 
AMPLADA CARRER C/ Aragó: 30 m, C/ Girona: 20m 30 m
ARM PB+6 – 25,75 m,(ample carr.>30m) PB+6 (Remunta de 2 plantes)
PROFUNDITAT ED. 25.50 m. No s’esgota. 13 m. (la existent)
OCUPACIÓ 100% en Pl. Baixa La mateixa
FAÇANA MÍNIMA Min 4,5/6,50
Actual: 20.24 m (4.38+15.86)
No es modifica
PATI INTERIOR Actual:     31.22 m² No es modifica : 31.22 m²
EDIFICABILITAT Sense computar galeria:
Planta Baixa 224 m²
Plantes 1-4:  179,91x4=719,6 m²
(super9cie planta restant el pa:)
Total:  943,64 m²
Computant galeria:
Planta Baixa 224 m²
Pisos  1-4:  192,15x4=768,60 m²
Total:  992,60 m²
Actual + (190² x 2 plantes) + Cassetó 
de coberta 15 m²
(super9cie aproximada planta nova 
remunta)
Total:  1.338,64 m²
Computant galeria:
Total:  1.387,60 m²




951 / 80       → 11.88
999,52 / 80 → 12,49
Màxim: 12 habitatges
Actual: 9 habitatges
Remunta 2 plantes: 4 habitatges
(menys un habitatge: Eliminació de 
l’habitatge de planta quarta 
existent)
Total: 12 habitatges
APARCAMENT art.298. Depenent de la :pologia d’habitatge …
Segons art.299 aprt. 8 s’ob:ndria la exoneració de places d’aparcament 
prèvia sol·licitud al Ajuntament.
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1.4- Plànols estat actual:
1.4.1.- Situació i emplaçament............................ pàg. 7
1.4.2.- PB, PP, P1 i P2........................................ pàg. 8
1.4.3.- P3, PSotacoberta, PCoberta....................... pàg. 9
1.4.4.- Secció edifici........................................... pàg 10
1.4.5.- Façana principal...................................... pàg. 11
1.4.6.- Façana posterior...................................... pàg. 12
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2.- Remunta 2PP + Àtic
2.1.- Agents de la construcció:
Promotor INMOBILIARIA MALUGA SL
Arquitecte projectista i director d’obra: Ignasi Vergara i Revuelta
Director de l’execució de l’obra: Arquitecte tècnic Sergi González Fernández 
Constructor: ANCAP Serveis integrals de construcció S.L.
Subcontractes principals
CONSTRUCTORA PRINCIPAL
CONSTRUCCIONES BRUNO RABAL S.L. – Telf 93. 497.60.17
Plaça del Xarol, Nau 30B. Pol. Ind. Les Guixeres 08915 – Badalona 
INSTALACIONS (LUM, AGIUA I GAS)
NEMALEC COMERCIAL SL – 620.70.83.00
C/ Verge del Pilar, 30 1º A, 08940 – Cornellà de Llobregat (Barcelona)
CARPINTERIA EXTERIOR I CLARABOIA
ALUMINIOS RIPOLLET– 699.953.489 / 93.691.99.72 
Rbla. De les Vinyes nº1 P04-6 - Ripollet (BARCELONA)
MANYÀ (LAMES I VOLADÍS)
CERRAJERÍA JIMENEZ S.L - 659.580.906
C/ Noi del Sucre 53 08840 Viladecans
SOLAR
DETSUN ENERGIAS RENOVABLES, S.L - 93/265.62.28
C/JOSEP ROS I ROS, 57 P.I. LA CLOTA. 08740-SANT ANDREU DE LA BARCA
IMPERMEABILITZACIÓ COBERTES I TERRASSA
IMPERMEABILIZACIONES FEXA, SL – 664 461 555
C/Rocafort-196 Entresuelo 1ª - 08029 BARCELONA
ASCENSOR
ASCENSORES GERARDO COLA S. L. - 933 549 902
C/ BOADA 41-43. 08016 BARCELONA
CARPINTERIA INTERIOR
ASSIMETRICH BARCELONA SLU – 600.455.012
C/Jacquard,79. 08205 - Sabadell
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ENCIMERES CUINA
MARMOLES Y GRANITOS TIJERAS, S.A. - 93/564.81.50
C/MONTURIOL S/N (ZONA IND.), APDO.CORREOS Nº72 . 08110-MONTCADA
I REIXAC
PINTOR 
SPID 2005, S.L.  telf.- 697. 85.28.76
Av. Catalunya nº32, Esc.A, Planta 1 y Puerta 2 – 08756 La Palma 
(Barcelona),
ESTRUCTURA
CULLERÉ I SALA S. L. 93.265.79.12
C/ Sardenya, 229.  08013 Barcelona
AÏLLAMENT PROJECTAT
ALFATÉRMIC POLIURETANOS S. L. 93.568.19.00
C/ Indústria 7, Pol. Ind. El Pedregal. 08160 Montmeló (Barcelona)
FAÇANA I ZONES COMUNS
SISTEMAS LATICRETE S. A. 93.652.39.11
C/ Doctor Josep Castells, 16A. 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
PORTES DE VIDRE I MIRALLS
CRISTALERÍAS BAZÁN S. L. 610.94.72.79
C/ Santes Creus 58-60. 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
MARBRES LAVABOS I BARRA
NATURMARBRE S. L. 938.330.738
C/ Dr. Trías, 41, 08295, Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)
PARQUETS 
PARQUETS SERRA S. L. 625.376.638
C/ Aiguablava, 26, 08042 Barcelona
BUZONES
BUCOFI GRUP S.L. 93.425.45.45
C/ Marina 104. 08018 Barcelona
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2.2.- Memòria:
2.2.1.- INFORMACIÓ PRÈVIA: Antecedents i condicionants.
Descripció general de les premisses i condicionants d’encàrrec.
El  present  projecte  consisteix  en  la  REMUNTA  I  ACTUACIONS  DIVERSES  DE
REHABILITACIÓ  I  INSTAL·LACIÓ  D’ASCENSOR  EN  UN  EDIFICI  D’HABITATGES  EXISTENT
situat  al  C/  Aragó nº334,  Districte de l’Eixample de Barcelona,  i  es realitza arrel  de les
necessitats establertes per la propietat. 
Aquests conjunt de actuacions es desglossen en tres actuacions definides: Remunta
de edifici.
Rehabilitació de façana principal mitjançant bastida. 
Rehabilitació de patis interiors mitjançant bastida. 
Instal·lació d’ascensor en forat d’escala. 
L’edifici  objecte d’aquest projecte és un edifici  plurifamiliar construït al  1875, que
ocupa mig xamfrà de l’Eixample, de planta baixa, 4 plantes tipus i  coberta amb badalot
d’escala  d’accés  a  coberta.  La parcel·la  té una  forma bàsicament  triangular  amb alguna
deformació, amb dos trams de façana principal, una al C/ Aragó de uns 4.30 m, i la més
important al  xamfrà amb C/ Girona, amb una longitud de uns 15.70 m. En Planta baixa
s’ubiquen dos locals comercials i la entrada pel xamfrà al nucli d’escala que dona accés als
habitatges. En cada planta hi ha dos habitatges, amb un total de 8 habitatges. A coberta hi
ha un badalot d’accés a coberta i un espai comunitari. 
La parcel·la no arriba a l’interior d’illa, no s’esgota la fondària edificable, per tant, la
façana posterior existent es considera façana de pati de llums. No es considera façana a
interior d’illa. Els patis interiors tenen una superfície superior al  12% de la superfície de
parcel·la. 
Segons dades cadastrals la parcel·la té una superfície de 224 m² sobre els que hi ha
una superfície construïda de 1.004 m². La referència cadastral és: 0832225DF3803B0001QS.
L’edifici actualment no té divisió horitzontal
2.2.2.- MARC LEGAL
El present projecte altera superfície i volumetria, i per tant, caldrà complir tot  el que
s’estableix a la Normativa Urbanística vigent a Barcelona. L’actuació de remunta haurà de
complir tota la Normativa vigent per a obra nova (CTE, Habitabilitat, accessibilitat...), mentre
que  a  les  actuacions  de  rehabilitació  bàsicament  caldrà  complir  tant  sols  alguns  punts
concrets segons naturalesa de la intervenció.
També caldrà tenir present la Normativa relacionada amb els requeriments estètics
de Patrimoni, amb el compliment de les condicions de seguretat i salut de la actuació, i el
tractament dels residus generats.
Es donarà compliment a totes les condicions establertes en el INFORME PREVI DE
PATRIMONI , i en el INFORME URBANÍSTIC PREVI.
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Les obres que es volen dur a terme estan regulades per l’Ordenança Reguladora dels
Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres, del 25/02/2011, i es desglossen en:
- Instal·lació d'ascensors en l'interior de l'edifici. - 2d-OCD 
- Actuació en façanes - 3f1-OCI 
- Actuació en cobertes/terrats - 3f3-OCI 
- Actuació en patis - 3f4-OCI 
-  Bastides i  similars  que s'ajustin  a  les  condicions generals  d'ocupació  de  la  via
pública - 3m1- OCI
Addicionalment,  considerant  la  catalogació  de  l’emplaçament,  caldrà  realitzar  les
següents actuacions:
- Obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en
conjunts protegits, no subjectes a Obra Major, llevat de les obres de conservació o reparació
menor. 
- 2l-OCD 
En el propi projecte es realitza un Estudi cromàtic del colors existents en la façana
principal, i que es mantindran en la actuació de Rehabilitació del conjunt de la façana. Les
façanes dels patis interiors es tractaran amb un color blanc o similar.
Es  disposa  de  l’  Informe  previ  favorable  de  la  Comissió  Tècnica  de
Manteniment i Millora de l’Eixample (CTMiME), de data 7 de Gener de 2016, en la qual
s’accepta la proposta de remunta de aquest edifici, segons proposta que es preveu en el
present Projecte.
2.2.3.- DESCRIPCIÓ PROJECTE
El present Projecte es desglossa en un conjunt de actuacions diverses sobre l’edifici
existent. El total de superfície d’actuació del projecte es considera que és de uns 843.74 m²,
que es desglossen de la següent manera: 
ACTUACIÓ 1: Remunta de dues plantes. S’actua amb un increment de superfície
de obra nova de 191.14 m² en planta 4ª i de 125.69 m² en planta àtic. Total 316.83 m². 
ACTUACIÓ 2: Rehabilitació de façana principal. El global de la façana té 477.88
m², dels quals, la actuació de rehabilitació es considera que és de 371.75 m² de la façana
existent i la resta correspon als pisos de nova construcció.
ACTUACIÓ 3: Rehabilitació de façanes de patis interiors. La façana del Pati 1 té
una superfície global de 138.41 m², dels quals 81.01 m² corresponen a la rehabilitació de la
façana existent i 57.40 m² a la obra nova, i en Pati 2 una superfície global és de 105.97 m²,
dels quals 58.15 m² corresponen a la rehabilitació de la façana existent i 47.82 m² a la obra
nova. El Total de superfície de actuació de rehabilitació de façanes dels patis és de 139.16
m². 
ACTUACIÓ 4: Instal·lació d’ascensor en forat d’escala. Es considera una 
superfície d’actuació de 16 m². 
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Remunta d’edifici 
Aquesta  actuació  correspon  a  la  execució  d’una  remunta  de  dues  plantes  sobre
l’edifici existent. Actualment l’edifici consta de Planta Baixa, Planta Principal, plantes 1ª, 2ª i
3ª i  badalot.  La actuació proposa edificar dues plantes a sobre de la 3ª, enderrocant el
badalot de coberta existent, i donant accés des de el mateix nucli d’escales a 3 habitatges
més situats en aquestes noves plantes. Es tractaria de fer 2 habitatges en la nova Planta 4ª i
una habitatge en la Planta 5ª o àtic.
Aquesta  remunta  es  realitza  dins  de  la  evolvent  permesa  per  la  Normativa
Urbanística  vigent,  i  seguint  els  criteris  establerts  pel  corresponent  Departament  de
Patrimoni, així com pel Informe del CTMiME de data 7 de Gener de 2016, segons el qual, la
planta 4ª s’enrasaria amb la façana existent i hauria d’assimilar mimèticament el formalisme
i cromatisme de les plantes inferiors, i la planta Àtic es retiraria fins el pla on actualment es
troba el badalot de coberta, a fi de poder respectar el mateix nucli de comunicació vertical
pel conjunt de l’edifici. Els materials i formalització de buits en façana de aquesta planta àtic
ja podrà ser diferent de la de les plantes inferiors. 
Tant en les plantes existents com en les noves plantes de remunta a executar es
complirà la superfície mínima del 12% de patis respecte al total de parcel·la. Aquestes dues
plantes i  els seus habitatges compliran la  Normativa vigent en quant a la aplicació dels
criteris d’Habitabilitat, Accessibilitat , CTE...
Rehabilitació de façana principal mitjançant bastida. 
Un cop realitzada la actuació de remunta de les dues plantes en la coronació de
l’edifici, es procedirà a la rehabilitació global de la façana existent conjuntament amb la part
nova. Aquesta actuació es realitzarà mitjançant bastida tubular homologada i complint en tot
moment la normativa corresponent en matèria de seguretat per aquest tipus de treballs. 
En la nova planta 4ª es repetiran els elements existents en el coronament actual de
planta 3ª, així com el tipus de barana de la terrassa superior. Els colors emprats seran els
establerts en projecte seguint  criteris de Estudi  Cromàtic existent  i  amb la aprovació de
Patrimoni. Les pintures utilitzades no seran plàstiques, sinó veladures i/o silicats. 
Aquesta actuació comporta també la extracció d’aparells d’aire condicionat existents,
així com altres possibles elements que no compleixin amb la Normativa de Paisatge urbà, i la
reposició de persianes tipus “alacantines” en els buits on no existeixin, del mateix color que
les existents. 
Rehabilitació de patis interiors mitjançant bastida. 
Un cop realitzada la actuació de remunta de les dues plantes en la coronació de
l’edifici,  es  procedirà  a  la  rehabilitació  global  de  les  façanes  interiors  del  pati  de  llums
posterior i del pati de ventilació petit interior. 
Aquesta actuació es realitzarà mitjançant bastida tubular homologada i complint en
tot moment la normativa corresponent en matèria de seguretat per aquest tipus de treballs. 
En cas que en algun punt no hi hagués espai per la col·locació de bastida, s’optaria
per la realització de les tasques mitjançant treballs verticals penjats. Al pati de ventilació
petit es substituirà el baixant existent de fibrociment per un nou de pvc. 
Els colors emprats seran els establerts en projecte seguint criteris de Estudi Cromàtic
existent o un similar. 
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Instal·lació d’ascensor en forat d’escala. 
Un cop realitzada la actuació de remunta de les dues plantes en la coronació de
l’edifici, es procedirà a la instal·lació de l’ascensor comunitari situat en el forat d’escala, que
té  unes  dimensions  suficients  per  tal  de  ubicar-hi  un  ascensor  que  compleixi  amb  la
Normativa vigent . 
Per tal  de donar accés a peu pla des de la porta de entrada del carrer,  aquesta
actuació engloba també l’enderroc de un graó existent previ al futur embarcament en Planta
baixa i la realització del nou graó com a continuació del tram de escala existent. L’ample
d’escala es podrà reduir a 80 cms en els primers trams, que és la mida existent en la resta
de plantes, millorant els sistemes de senyalització de la evacuació. La dimensió de la nova
cabina, si no es pot assolir els 100 cms d’ample i els 125 cms de fondària, haurà de ser el
més gran possible amb aquesta finalitat, i tindria doble embarcament a 180º. Es trauran les
baranes existents, es col·locarà un tancament de tota la caixa de l’ascensor mitjançant malla
metàl·lica o xapa perforada, i es col·locarà un passamà cilíndric d’acer inoxidable al voltant
de la caixa del ascensor. 
Aquesta  actuació  es  complementa  amb  la  rehabilitació  de  paraments  verticals  i
horitzontals  de  vestíbul  i  de  tot  el  nucli  d’escala,  seguint  els  criteris  establerts  en
documentació gràfica presentada a Patrimoni, amb la intenció de respectar tot el possible els
materials originals i reparar els necessaris. Es rehabilitaran els arrambadors existents i es
pintarà la resta de paraments.
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2.2.4.- JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT NORMATIVA URBANÍSTICA
El compliment de la Normativa urbanística afecta a la intervenció de remunta de
l’edifici. La resta de actuacions a realitzar en el present projecte no afecten al compliment de
aquesta normativa. Els següents quadres fan referència al compliment de la normativa un
cop realitzada la remunta. 
QUADRE TIPUS 1 
PARÀMETRES BÀSICS DEL PLANEJAMENT 
 Planejament vigent: PGM Barcelona i modificacions posteriors
 Qualificació Urbanística: Subzona densificació urbana intensiva  
                Eixample
 Clau: 13 E 
 Usos: Residencial 
QUADRE TIPUS 2 
COMPARATIU DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS
Tipologia d’ordenació Concepte NORMATIVA PROJECTE
ALINEACIÓ A VIAL Longitud de façana 4.5 m / 6 m 20.01 (4.31+15.7)
ARM i nombre plantes 25.75 m (PB+6PP) < 25.75 m (PB+6PP)
Fondària edificable 25.50 m No s’esgota
Alçada de PL Baixa (lliure) 4.70 m (No afecta) No es modifica
Alçada PB / punt aplicació
ARM
0.00 No es modifica
Alçada PB en interior illa 4.70 m No es modifica
Vol màxim cossos sortints Art. 230
Màxim 1.50 m
No afecta
Longitud cossos tancats Art. 230 No afecta
Densitat d’habitatges Superfície (m²)/ 80
PB: 224 m²









Altell a PB No existeix No existeix
Patis (12%) 
en plantes de remunta
12% de 224 m² =
26.88 m²




Art. 298: 1.5 places
per hab. entre 90-
150 m²_ 5 places
Total: 5pl < 6
Segons Art 298 i 299
Apartat 5 i 8.
Exonerat 
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2.2.5.- DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI. PROGRAMA FUNCIONAL
L’edifici objecte del present Projecte és un edifici principalment residencial, de Planta
Baixa  i  4  plantes  pis,  construït  l’any  1875  ,  construït  en  un  xamfrà  de  l’Eixample  de
Barcelona. Consta de dos locals en Planta Baixa i 8 habitatges en les plantes superiors (2 en
cada planta).
Es va construir mitjançant sistema tradicional de murs de càrrega d’obra de fàbrica i
sostres unidireccionals amb bigues de fusta i revoltó ceràmic. 
La proposta de remunta consisteix en incrementar el volum edificat mitjançant un
afegit de dues plantes sobre l’edifici existent, un cop enderrocats uns volums existents en
planta coberta. Aquestes dues plantes suposarien la construcció de 3 habitatges més, dos en
planta 4ª i un en planta 5ª o àtic. 
La planta 4ª ocuparia la mateixa envolvent que el de les plantes inferiors, enrasant-
se per façana principal a carrer i incrementant la superfície per la part posterior a pati de
llums mitjançant  un vol  de 60 cms respecte pla de façana existent en plantes inferiors.
Aquest vol es possible, donat que no s’esgota la fondària edificable i es segueix complint
sobradament la el mínim del 12% de Superfícies de patis respecte superfície de parcel·la. En
la zona del pati petit que dona a la mitgera amb l’edifici veí situat al C/ Aragó nº 336, el pati
es veuria incrementat fins superar els 5 m² de superfície, i amb inserció de radi 2 m, a fi de
donar compliment a la normativa vigent per ventilació de 2 plantes noves on ventilen peces
amb us de rebedor, passadís, cuina o bany. En les plantes inferiors existents aquest pati de
ventilació dona servei a estances tipus banys, trasters o rebedors.
La planta 5ª s’enretiraria aproximadament uns 3.53 m del pla de façana fins el pla
que dona el nou tancament en el nucli de escales que manté la vertical del nucli inicial. Els
patis interiors mantindrien la mateixa superfície i rasant que en la nova planta 4ª.
L’accés a aquestes dues plantes es realitzaria pel mateix nucli vertical de escales, al
qual  s’afegiria  la  instal·lació  de  un  ascensor  en  el  forat  d’escala.  Aquesta  instal·lació
suposaria també una important millora per l’accessibilitat dels habitatges existents.
Previ a la construcció de les plantes de remunta, es valorarà la necessitat de reforç o
no de la estructura i fonamentació existents. S’ha realitzat estudi de la estructura existent i
georadar per comprovació de la fonamentació de l’edifici. Caldrà tenir en compte que tots els
elements de nova construcció de les plantes remuntades procuraran sempre realitzar-se amb
els elements més lleugers possibles a fi de no incrementar massa el per global de l’edifici.
S’aportarà  càlcul  estructural  de  la  actuació  i  justificació  de  càrregues,  complint  en  tot
moment la normativa vigent.
Els nous habitatges de planta 4ª i 5ª o àtic compliran la normativa vigent en quant al
compliment de Habitabilitat, accessibilitat, normativa urbanística municipal, CTE...
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Es preveu el tractament de la mitgera que quedarà vista que dona a l’edifici situat al
C/  Girona nº 88, que té una  part  de  façana en el  xamfrà amb c/  Aragó, mitjançant  la
construcció d’un envà pluvial de color F6.07.77, igual que paraments ornamentals de façana
principal.
2.2.6.- RELACIÓ DE SUPERFÍCIES ÚTILS I CONSTRUÏDES I 
PARÀMETRES RESUM DE L’EDIFICI SEGONS LA INTERVENCIÓ
Les Superfícies resultants del global de l’edifici un cop realitzada la intervenció de
remunta serien les següents:
QUADRE TIPUS 3
RELACIÓ DE SUPERFÍCIES ESTAT ACTUAL




Planta Baixa 224.00 m² 224.00 m² 0.00 m²
Planta Principal 199.28 m² 199.28 m² 28.00 m²
Planta Primera 193.55 m² 193.55 m² 12.57 m²
Planta Segona 189.75 m² 189.75 m² 3.28 m²
Planta Tercera 189.75 m² 189.75 m² 0.00 m²G
Planta Badalot 51.53 m² 51.53 m² 170.28 m²
TOTAL 1.047,86 m² 1.047,86 m² 214.13 m²
QUADRE TIPUS 3
RELACIÓ DE SUPERFÍCIES PROJECTE




Planta Baixa 224.00 m² 224.00 m² 0.00 m²
Planta Principal 199.28 m² 199.28 m² 28.00 m²
Planta Primera 193.55 m² 193.55 m² 12.57 m²
Planta Segona 189.75 m² 189.75 m² 3.28 m²
Planta Tercera 189.75 m² 189.75 m² 0.00 m²
Planta Quarta 191.14 m² 191.14 m² 2.63 m²
Planta Àtic (5ª) 125.69 m² 125.69 m² 65.45 m²
TOTAL 1.313,16 m² 1.313,16 m² 111.93 m²
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2.3.- Normativa aplicable:
L’edifici per a que l’Ajuntament concedeixi les diverses llicències necessàries per a l’
obtenció  dels  permisos  per  a  executar  l’obra,  primer  s’hauran  de  complir  les  diverses
normatives de la construcció a través d’unes fitxes de justificació del compliment de les
diverses normatives vigents. Del Codi Tècnic de l’ Edificació: el DB SUA que fa referència a l’
accessibilitat de l’ edifici; el DB HS per donar compliment a les exigències d’habitabilitat a
nivell de salubritat; les exigències del DB HR de protecció contra el soroll i el DB HE d’estalvi
energètic. Fora del codi tècnic, per a la previsió de càrregues per a subministraments en
baixa tensió, complirem el RD 842/2001 (BT-10 i BT-25), tenint en compte que la remunta
es  destinarà  a  ús  residencial,  haurem de  complir  el  Decret  141/2012  sobre  condicions
mínimes  d’habitabilitat  dels  habitatges  i  la  cèdula  d’habitabilitat,  i  a  part,  el  RITE,  el
reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis.
Resum Decret 141/2012:
L’edifici disposa d’un itinerari accessible per a accedir a cadascun dels habitatges.
L'accés  als  habitatges  es  realitza  a  través  d’un  espai  d’ús  comú.  Escales  i  ascensor
compleixen amb el CTE DB SI i el CTE DB SUA. La infraestructura de telecomunicacions és
conforme amb la normativa vigent en matèria de telecomunicacions.
Les condicions de l’ habitatge en quant a superfícies, espais d’ús comú, habitacions,
cambres higièniques, etc, compleixen amb els requeriments mínims normatius. En quan a les
condicions de les zones comunes corresponent a la normativa igual que en el primer paràgraf
d’aquest apartat.
Resum DB SUA:
Les  condicions  de  l’  itinerari  d’accessibilitat es  divideix  en  tres  parts:  l’
accessibilitat exterior, a través de la comunicació amb la via pública des de l’ exterior de la
finca;  accessibilitat  vertical,  amb ascensor o rampa accessible;  i  la mobilitat  horitzontal,
mitjançant zones comuns de la mateixa planta.
Característiques del itinerari: l’ amplada és superior a 1,10 m, l’ alçada és superior a
2,20 m, els canvis de  direcció permeten la inscripció d’un cercle de 1,20 m de diàmetre, els
espais de gir es permet inscriure un cercle de 1,50 m de diàmetre lliure d’obstacles, les
pendents són inferiors al 4% i en aquest cas no s’ admeten graons.
Les  portes són  d’amplada  superior  a  0,80  m i  superior  a  2,00  m d’alçada,  els
mecanismes d’obertura i tancament compleixen  amb els requisits de bon funcionament. Les
rampes tenen pendents inferiors al 4%, els plans i replans compleixen amb les superfícies
mínimes i les barreres de protecció i passamans compleixen amb la normativa vigent. L’
ascensor és accessible i compleix amb la normativa tant amb les dimensions de cabina com
amb el de les portes d’accés.
Les  barreres  de  protecció  de  l’envolvent de  l’edifici  compleixen  en  altura,
configuració i resistència. Les superfícies de vidre exterior, disposen d’elements per a la seva
correcta  neteja  i  protecció  contra  impactes  al  temps  que  l’  edifici  té  una  disposició  de
montans per a la seva adequada senyalització. Els elements practicables tenen protecció a
enganxades.
A  l’  interior  de  l’habitatge i  considerant  un  ús  restringit,  no  hi  ha  desnivells
superiors a 0,55 m, les condicions generals a impactes, superfícies de vidre i enganxades
compleixen normativa així com els banys i les cambres higièniques.
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En zones comunes les barreres de protecció cobreixen els desnivells existents i les
condicions del terres són les òptimes sense generar obstacles en cap cas. La configuració
dels espais de circulació respecta els elements fixes i les altures de pas lliures per garantir la
protecció  contra  impactes  i  el  mateix  passa  amb  les  superfícies  de  vidres  i  la  seva
corresponen senyalització amb la disposició de muntants anteriorment esmentada.
La il·luminació consta d’un enllumenat normal en zones de circulació de persones
en espais interior i el corresponent enllumenat d’emergència indicant sortides i recorreguts
d’evacuació. Les  escales tenen uns graons que compleixen amb la teoria de Rondelet en
quan a les proporcions de frontal i estesa i les mesures indicades segons normativa i  té
graons ressaltats a l’evacuació descendent. En els trams dels replans que es disposen ens
canvis de direcció, l’amplada de l’escala no es reduirà al llarg del mateix. Els passamans es
col·locaran a l’alçada corresponent segons normativa i s’hi instal·larà el pertinent enllumenat
d’emergència en sortides i recorreguts d’evacuació.
Resum DB HS:
En aquest punt, en centrarem en la protecció enfront la humitat de l’edifici. Tant
els murs com les terres tenen un grau d’impermeabilitat baixa, és a dir nivell 1. Les façanes
tenen un grau d’impermeabilitat  mig,  nivell  3 segons la  taula  Nº5 proporcionada per  la
normativa. Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats
a l’ apartat 2.4.2 del DB HS 1 (sistema de formació de pendents, barrera de vapor, etc)
referent a cobertes. Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran
d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4 del DB HS 1 respectivament.
Per  a  la  recollida i  evacuació  de residus els  habitatges disposaran en el  seu
interior d’espai per emmagatzemar les cinc fraccions de residus ordinaris. La qualitat de l’
aire a l’interior de l’habitatge es garantirà a través de la ventilació dels recintes corresponent
a  cada  cambra  i  amb ventilacions  addicionals  en  cuines  i  complementàries  en  la  resta
d’estances que ho necessitin.
El  subministrament d’aigua es durà a terme amb una instal·lació que consta de
protecció contra retorns complint les condicions mínimes de subministrament als punts de
consum garantint  la  qualitat  de l’aigua i  amb el  corresponent  manteniment  periòdic.  Es
senyalitzarà convenientment aquells punts de subministre que l’aigua no sigui apta per al
consum.
L’evacuació d’aigües  recollirà aigües residuals i pluvials al mateix temps, amb la
ventilació  necessària  en  ambdós  casos  amb  un  traçat  i  dimensionat  adients  per  a  les
necessitats del nostre edifici i s’ efectuarà el manteniment necessari durant la seva vida útil.
Resum DB HS:
En aquest decret bàsic analitzarem la protecció contra el soroll, segons la part de
l’ edifici. En la façana del pati no es preveu un soroll superior als 60 dBA, a les mitgeres 50
dBA, en les separacions horitzontals interiors 45 dBA.
Resum DB HE:
En aquest decret bàsic es refereix a l’estalvi energètic, s’ estimen 56 KW·h/m2·any
d’energia primària no renovable amb una limitació de la demanda energètica de calefacció i
refrigeració de 24 KW·h/m2·any. Tenim una limitació de descompensacions segons la zona
climàtica d’hivern tipus C així com una limitació de condensacions. Al ser una intervenció en
un edifici existent, s’adequarà la part de la instal·lació ampliada per tal de que es compleixin
els valors de VEEI límit en funció de l’ activitat, en el nostre cas, residencial.
Resum RD 842/2002:
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Reial decret corresponent a la previsió de càrregues per a subministraments en
baixa tensió, al disposar de 3 habitatges amb grau d’electrificació bàsica, consumirem un
total  de  52.900  Kw,  assolint  una  càrrega  total  amb  la  resta  d’habitatges  existents  de
100.664 Kw (esquemes de les instal·lacions generals i interiors adjunts).
Resum RITE:
El reglament d’instal·lacions tèrmiques de l’edifici,  que hem de reformar les
instal·lacions existents  i  habilitar-les  per  a  garantir  l’estalvi  energètic.  En  el  nostre  cas,
subministrarem la producció d’aigua calenta tant per a calefacció com en climatització amb
captació i acumulació col·lectiva complint totes les exigències segons el reglament.
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2.4.- Amidaments i pressupost:
Tot projecte ha d’anar lligat indispensablement a un pressupost, però en el cas de la
construcció és necessari també adjuntar un seguit de mesures, mides, unitats prèvies a l’
execució del projecte per tal d’organitzar-ne el subministrament puntual de cada element i
material així com poder determinar-ne una correcta cronologia per a l’ execució dels treballs
i a quin ritme de solapaments es poden duu a terme.
Una partida, que és la manera ordinària d’anomenar un amidament, és compon de
petits  elements  que  formen  un  petit  conjunt  de  dades  a  partir  del  qual  definirem  i
ponderarem detalladament cada element de l’obra i els materials, maquinaria i operaris que
es destinaran a la seva execució. 
Capítol: L’ enumeració dels capítols ve marcada per una normativa específica que
classifica  i  divideix  les  diverses  fases  de  l'execució  d’una  obra  en  funció  de  l’ordre  de
l’execució,  començant  pels  moviments  de  terra  i  acabant  per  perfileries,  tancaments  i
acabats.
Codi: Depenent del programa emprat per a la realització de l’estat d’amidaments,
aquest genera un codi format per lletres i números que fan referencia a bases de dades que
incorporen  o  a  través  de  les  quals  són  gestionats  per  a  aplicar  un  preu  determinat,
l’assignació del materials, els rendiments de mà d’obra corresponents, etc.
Unitats: La unitat amb la qual mesurarem la partida és el que ens indica com s’ ha
calculat, ja que no totes les partides es poden mesurar amb una sola unitat.
Títol  i  partida: Normalment  incorporen  un  subtítol  que  defineix  què  tracta  la
partida,  a  part,  sempre  desglossarem  una  descripció  detallada  i  acurada  de  tots  els
elements, materials, maquinaria i mà d’obra que intervindran en la realització de la partida.
També s’hi  poden incorporar  notes  i  petites  explicacions que ajudaran als  tècnics  saber
quines característiques inclou o quines manquen per  a dur-les  a  terme,  ja siguin medis
auxiliars o bé altres elements no inclosos a la partida o treballs complementaris que poden
no estar-hi inclosos.
Medicions: Són les mesures calculades de l’element, altura, amplada, profunditat,
longitud, espessor(en cas de no ser especificat en el text de la partida) i algunes altres quan
es tracta d’elements específics.
Parcials/totals: El valor final de l’ amidament és el resultat de les mesures prèvies,
i pot ser parcial quan desglossem els diversos elements dins d’una mateixa partida en cas de
haver-n’hi diferents dins la mateixa tipologia, la suma de tots aquests serà la total. 
Aclarit l’ element bàsic d’un pressupost o d’un amidament, a continuació analitzarem
el nostre estat d’amidaments per capítols i posteriorment ho traslladarem al pressupost final,
ja que a partir del primer acabarem obtenint el segon.
25
REMUNTA DE DOS PLANTES
 EN UN EDIFICI SITUAT  A L’EIXAMPLE DE BARCELONA
2.4.1.- ESTAT D’AMIDAMENTS:
Capítol 1: Treballs previs.
Inicialment tenim en compte els elements necessaris així com les tasques a realitzar
per a poder començar correctament l’  obra, és té en compte les escomeses necessàries
d’electricitat i aigua, la col·locació del muntacàrregues i  els documents de seguretat i  de
qualitat que han de ser validats abans de l’ inici de les obres. Previ a l’inici de les obres, ja es
contempla la necessitat de reposar les peces de panot del vial del carrer que es trencaran i
caldrà reposar, així com aquelles peces ja malmeses que es subministraran i col·locaran un
cop realitzada l’ obra sencera.
Capítol 2: Enderrocs.
Demolicions parcials o totals a duu a terme per a poder iniciar la part estructural del
projecte. S’enderrocarà totalment la coberta existent i posteriorment serà adaptada per a
recolzar-hi el pes de les dues plantes de la remunta. S’eliminarà també el paviment existent
del vestíbul per que degut al el desgast de la peça ha perdut tot el recobriment antilliscant i
la  seva  brillantor  original.  S’haurà  d’extreure  i  ésser  manipulat  per  una  empresa
especialitzada la baixant extractora de fums, ja que ha quedat obsoleta i el fibrociment s’ ha
demostrat que és un material cancerigen si se’n inhalen les partícules.
Capítol 3: Estructura.
Formada eminentment per estructura metàl·lica, les partides es componen de perfils
metàl·lics i barres d’acer corrugat sobretot. El formigó armat serà específic per a l’acer i amb
una consistència tova ja que tenint en compte que s’ ha d’abocar a partir de la tercera
planta. Es definiran els encofrats pertinents així com les juntes de dilatació estimades segons
el procès d'abocament del ciment. Trobem també una partida que hauria d’anar al capítol de
paleteria ja que es refereix a una pared de 15 feta de maó perforat, però en aquest cas, al
ser una paret de càrrega, es contempla dins el capítol estructural.
Capítol 4: Paleteria.
Capítol que recull tota la part de parets i elements divisoris formats majoritàriament
per  elements  ceràmics.  Les  parets  estructurals  es  faran  de fàbrica  d’obra  i  els  tabics  i
divisòries dels habitatges amb cartó guix. Com a element decoratiu poc usual, col·locarem un
seguit de balustrades a la barana de coronació de l’ àtic per a mantenir l’estil de la façana
existent ja que datant de l’ any 1884 està considerada façana històrica.
Capítol 5: Cobertes.
Executarem la  terrassa  de  l’àtic  de  70  m2  com a  transitable  amb  formació  de
pendents i làmina d’impermeabilització formada per plaques de poliestirè extrudit de 80 mm
per  a  la  seva  posterior  pavimentació  amb enrajolat  ceràmic.  La  coberta  de  l’  àtic  serà
invertida amb làmina asfàltica amb una densitat de 7,2 Kg/m2 i amb una densitat de 130 g/
m2,  i  amb un  acabat  de  paviment  ceràmic  antilliscant  degut  a  que  s’  hi  contempla  la
col·locació de les plaques solars i altres elements d’instal·lacions com ara les unitats exteriors
dels aires condicionats i la coberta ha de ser més resistent per a suportar aquestes càrregues
permanents  tenint  en  compte  que  en  principi  només  serà  transitable  per  a  realitzar-hi
tasques  de  manteniment.  A  part  en  aquest  capítol  es  contempla també  el  lucernari  del
badalot així com l’aleró de xapa que es col·locarà al exterior de la terrassa que s’ utilitzarà
com a suport per als element d’il·luminació exterior de la terrassa de l’ àtic.
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Capítol 6: Aïllaments.
Per tal de complir el Document Bàsic HR de protecció contra el soroll del CTE, tant
l’aïllament exterior com l’interior hauran de garantir uns mínims de confort, i ho aconseguim
amb l’aplicació  en façana  d’un  aïllament  a  través de cambres  d’aire  amb una  projecció
interior d’escuma de poliuretà amb un espessor de 60 mm i una densitat de 35 Kg/cm3. Per
a l’aïllament acústic interior dels habitatges col·locarem panells de llana de roca de 40 mm
amb una densitat de 70 kg/m3.
Capítol 7: Revestiments.
Disposem de 3 tipus de recobriments, enrajolat en cambres humides, arrebossats en
parets  divisòries  i  en  zones  comuns  i  falsos  sostres  al  llarg  de  tota  la  superfície  dels
habitatges. Disposem de 3 tipus diferents d’enrajolats que només canvien a nivell  de les
mesures de les peces, ja que les prestacions són les mateixes. De cara als falsos sostres
disposarem  de  cartró-guix  hidrofugat  en  les  zones  humides  ja  que  tenen  un  reforç
antihumitat en la composició de les plaques.
Capítol 8: Paviments.
Els habitatges tindran parquets al llarg de totes les seves estances a excepció de les
cambres  de  bany  que  disposaran  d’un  enrajolat  adient  conforme al  revestiment  escollit
prèviament. Disposarem també de làmines en les zones comuns en els replans d'accés.
Capítol 9: Fusteria interior.
Recull desglossat i degudament amidat, principalment en unitats, de totes les portes
que es disposaran al llarg dels habitatges majoritàriament de fusta.
Capítol 10: Fusteria exterior.
 Recull  desglossat  i  degudament  amidat,  principalment  en  unitats,  de  totes  les
finestres  i  balconeres que componen els  tancaments  de tota  la  remunta,  zones comuns
incloses.  Per  tal  de  mantenir  l’estètica  històrica  de  la  façana  col·locarem  persianes
alacantines enrotllables i unes lames corredores a façana a la terrassa de l’àtic.
Capítol 11: Serralleria.
 A la façana principal tenim un muret de 60 cm previ a l’ arrancada de les finestres,
per tant les baranes que han de cobrir el 1,10 m d’alçada a cobrir per seguretat segons
normativa la cobrirem amb una barana metàl·lica d’acer de 50 cm ancorada a la base del
muret. A la façana posterior, al col·locar-hi unes finestres balconeres que arranquen des del
paviment, haurem de col·locar unes baranes metàl·liques d’una alçada de 1,10 m per tal de
cobrir la distància mínima exigida per normativa a partir de la 2a planta. Es té en compte
també en aquest capítol la col·locació de les portes metàl·liques de protecció al foc, la tapeta
d'accés a la coberta comunitària no transitable i l’ estructura metàl·lica que forma el lucernari
del badalot de la caixa d’escala.
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Exemple de partida desglossada a nivell de mesures.
Capítol 12: Vidrieria.
Descripció i mesures dels miralls que es col·locaran al les cambres de bany.
Capítol 13: Pintures:
Dividirem les pintures segons siguin aplicades en paraments horitzontals o verticals,
a partir d’aquí les dividirem segons les seves característiques i acabats tenint en compte si
són d’interior o exterior. Disposarem de dos mans de pintura de cal tant en façanes com a
nucli d’escala, degut a que hauran de recobrir l’arrebossat existent i dos mans de pintura al
esmalt per als interiors, tant en paraments horitzontals com verticals.
Capítol 14: Cuines:
Aquest capítol es compon d’una descripció detallada de cada element del mobiliari,
electrodomèstics i altres elements necessaris i indispensables per al bon funcionament de la
cuina. Se n’especifiquen marques, models, mesures i tot allò que sigui necessari especificar
per tal de que es col·loqui a obra l’element escollit. En aquesta partida apareix per primera
vegada el concepte «ajudes a...» que vol dir que es destinarà cert percentatge del valor
econòmic assignat al capítol a tenir en compte que tots els operaris i instal·ladors hauran de
facilitar  la  feina  dels  posteriors  treballador  que hagi  de  connectar,  recol·locar  o adaptar
d’alguna manera els elements col·locats en aquesta partida.
Capítol 15: Sanitaris:
Elements higiènics i o d’evacuació com ara lavabos, frega-mans, plats de dutxa etc.
Se’n defineixen les unitats, mides, models i els elements i accessoris necessaris per la seva
correcta col·locació i  posada en servei. S’inclouen també les mampares de les dutxes en
aquest apartat, ja que també en formen part. Trobem també ajudes a la paleteria.
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Capítol 16: Façana principal (REFORMA):
Es compon de tots els treballs destinats a realitzar a la façana principal des de la
bastida tubular a instal·lar que haurà de cobrir una alçada de Pb+6Pp, s’ estima una alçada
de 25-26 m aproximadament i una superfície vertical total a cobrir de 546 m. Els treballs
seran el repicat de parts afectades, el grapat d’esquerdes generades a façana, la restauració
de les pedres de balcons, cornisses i dintells, aplicació de dos mans de pintura acrílica en dos
tons diferents segons paraments existents, la reubicació de les unitats exteriors de façana
dels  aires  condicionats,  neteja  i  pintat  de  baranes i  balconeres,  restauració  de  la  porta
principal d’accés al portal i l’ extracció i substitució de les persianes alacantines actuals. En
aquest  capítol  la  majoria  de  partides  estan  assignades  sense  unitats  definides,  com  a
«partides alçades», això es deu a que els treballs a realitzar són difícilment ponderables i
poden augmentar al  llarg de la seva execució i per tant, els redactors de l’amidament li
assignen un valor orientatiu ja que no es pot definir amb una mesura exacta.
Capítol 17: Façana posterior (REFORMA):
Tant  en el  capítol  anterior  com en el  present,  especifiquem que es  tracta  d’una
reforma ja que no s’ hi farà cap tipus d’actuació a nivell estructural. Es repetiran doncs en la
façana posterior els mateixos treballs  que s’  han dut a terme a la façana principal amb
l’afegit de l’allargament del tub existent d’evacuació de fums que transcorre per la façana
posterior i que recull a part dels habitatges existents, els fums i olors dels locals comercials
de planta baixa de l’ edifici i de car a complir normativa, el vol dels tubs d’evacuació de les
instal·lacions han de sobrepassar un mínim de 2,00 m per sobre de la coberta comunitària.
Capítol 18: Pati interior.
Una bastida que cobreix la mateixa alçada que la façana principal d’uns 26 m 
aproximadament però en aquest cas només cal cobrir una superfície vertical de 104 m2 des 
de la que es realitzaran els treballs de repicat, grapat d’esquerdes, reposició de l’arrebossat i
l’aplicació de pintura al esmalt en les fusteries a la seva cara exterior.
Capítol 19: Ascensor:
És l’element de transport vertical per excel·lència en tots els edificis de més d’una
planta, en aquest capítol s’especifiquen totes les prestacions necessàries, les connexions i
alimentació per al seu bon funcionament i que compleix amb els requisits de càrrega segons
la seva capacitat i les necessitats a cobrir enfront al nombre d’usuaris que l’hauran d’utilitzar.
S’ ha de tenir en compte que l’ascensor és una instal·lació que necessita un espai per a
col·locar-hi el seu motor i necessita d’una estructura pròpia així com un reforç en la seva
fonamentació per a suportar degudament l’increment de pes i el possible despreniment en
cas de fallada del sistema.
Capítol 20: Escala:
Al ser una zona comunitària i conflueixen tot tipus d’elements, tants estructurals com
elements de les instal·lacions que queden englobats en aquest capítol. Al vestíbul hi trobem
el primer tram de les escales, junt amb l’arrencada de les baranes, el fossat d’ascensor i un
canvi de paviment respecte a la resta de trams. La nostra escala presenta actualment un
arrambador d’aproximadament un centímetre de gruix format per una capa d’arrebossat de
guix i  pintat que està molt deteriorat,  el  que es farà és repicar-lo i  reparar-lo amb una
tonalitat diferent de pintura al esmalt amb un baix relleu a la part del arrambador per a
donar-li una mica més d’espessor. Els graons estan formats per un frontal de fusta a la petja
que es netejarà, polirà i en els casos que la fusta estigui molt deteriorada es reposarà. La
baixant actual de la instal·lació d’aigua és de fibrociment, com ja hem esmentat al capítol 2, i
és aquí on en contemplem la seva extracció ja que passa adjunt a la caixa d’escales. 
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Capítol 21: Instal·lació de sanejament:
Instal·lació destinada a la recollida i evacuació d’aigua dels diferents habitatges així
com la recollida dels locals comercials. Enumeració de tots els desaigües que es connectaran
a la baixant  general  i  dels diàmetres  dels  diversos conductes  col·lectors segons la seva
longitud i ubicació. Bonera sifònica en cambra d’instal·lacions que connecta amb arqueta de
registre  de 51x51x80cm. Es  refarà  la  connexió  amb la planta baixa ja  que el  conducte
existent també era d’uralita. És col·locarà en substitució una baixant insonoritzada de PP-AS i
amb un diàmetre de 125mm i una allargada de 55m necessaris per a cobrir tot el recorregut
existent i la evacuació.
Capítol 22: Instal·lació de fontaneria:
Instal·lació destinada al subministrament d’aigua, s’indiquen en les partides el tipus
d’escomesa, comptador de lectura, bateria de comptadors i la vàlvula de bola de 3/4, és a dir
la clau de pas. La instal·lació es distribueix en tres tramades de diàmetres 25-20-15 mm de
diàmetre de tubs de polipropilè i contempla la connexió als aparells sanitaris amb una vàlvula
d’escaire i les mànegues corresponents necessàries per a les connexions amb els elements
existents. 
Capítol 23: Instal·lació de calefacció:
Instal·lació destinada al subministrament d’aigua per al seu posterior escalfament i
propagació de calor. La nostra instal·lació la formen diversos radiadors i un tovalloler situat a
cada cambra de bany.  Els  conductes  són canonades multicapes Uponor,  amb caudal  de
20x2,25 i 18x2,0 respectivament. Disposem d’una caldera Baxiroca Platinum compact ECO
24/24F amb cambra de combustió estanca a cada habitatge.
Capítol 24: Instal·lació de climatització.
Instal·lació destinada a la renovació de l’aire i a la seva climatització. Composta per
una  unitat  compacta  horitzontal  de  condensació  d’aire  tipus  Carrier  50YZ024  en  cada
habitatge a través de conductes CLIMAVER NETO de fibra de vidre amb revestiment exterior
d’alumini amb reixetes d’alumini TROX sèrie AGS apta per al retorn d’aire de 400x150 mm.
Igual que amb el sistema de calefacció disposarem d’un termòstat ambient programable.
Capítol 25: Instal·lació de ventilació.
Instal·lació destinada a la evacuació de l’aire de les cambres higièniques i les cuines
per a la eliminació de les olors i la seva expulsió fora de l’ edifici. S’instal·larà un sistema de
ventilació higro òptim mecànic tipus ALDER a cada habitatge amb reixes higro regulables
amb conductes de planxa galvanitzada de diàmetre 100 i conductes circulars flexibles. Els
extractors  s’ubicaran  en  cada  una  de  les  cambres  tipus  MIXVENT  TD-250-100  per  a
l’extracció d’aire viciat en lavabos i cuina, contant amb comportes manuals de regulació i una
comporta antiretorn interior tipus S&P CM130.
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Capítol 26: Instal·lació de gas.
Instal·lació  destinada  al  subministrament  de  gas  a  tot  l’edifici.  Instal·lació
d’escomesa muntant i centralització de comptadors amb distribució al circuit mitjançant tubs
de gas de coure rígid de diàmetre 22/20 mm amb reixetes de ventilació i vàlvula esfera 3/4
com a clau de pas.
Capítol 27: Instal·lació solar tèrmica.
Instal·lació destinada al subministrament d’aigua calenta escalfada a través de les
plaques solars per tal d’abaratir i fer sostenible el consum energètic de l’edifici. 3 plaques de
sistema  termo-sifònic  compacte  BaxiRoca  model  STS  150  seran  les  encarregades  de
subministrar un percentatge important de l’aportació de l’aigua calenta sanitària necessària
per  a  tot l’edifici.  El  sistema disposa d’un bas d’expansió  de 5l  per a dissipar  possibles
acumulacions d’aire  i  pressions dins  el  circuit  tancat  del  sistema i  el  corresponent  cicle
frigorífic. Amb les vàlvules i filtres corresponents, la instal·lació es compon de conductes de
coure de diàmetre 20/22 mm amb un comptador de caudal marca Sedical. Abans de la seva
entrada en servei es realitzaran totes les proves pertinents que confirmin la seva correcta
instal·lació. Posteriorment s’haurà de legalitzar la instal·lació amb el pagament de les taxes
administratives i tramitació a través d’un organisme de control autoritzat.
Capítol 28: Instal·lació elèctrica.
Instal·lació  destinada  al  subministrament  d’electricitat.  Composta  per  una  caixa
general  de  100A  trifàsica,  caixa  de  seccionament  i  una  línia  d’alimentació  general
d’alimentació superficial, la connexió para pel quadre de serveis comuns passant per la presa
de terra. Cada habitatge s’alimenta amb una derivació individual  monofàsica i  a dins es
distribueixen en 9 circuits ja que disposem d’una grau d’electrificació elevada que correspon
a 9,2 kW.
Capítol 29: Instal·lació contra incendis.
Capítol format per 4 extintors i 8 llums d’emergència distribuïts en les zones comuns.
Capítol 30: Instal·lació de telecomunicacions.
Instal·lació  destinada  al  subministrament  de  connexió  telefònica,  internet  i  TV.
Consta de xarxa d’alimentació, armariets d’instal·lacions de telecomunicacions segons RITE,
xarxa de dispersió i xarxa interior de l’usuari. Disposarem de cablejat específic de televisió,
internet i fibra òptica al mateix temps que s’instal·laran cables de guia d’acer galvanitzat de
reserva per al pas de futures instal·lacions.
Capítol 31: Instal·lació de videoporter.
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Instal·lació encarregada de les comunicacions entre els habitatges i els visitants des
de l'accés del portal.
Al inici i al final de cada estat d’amidaments es sol col·locar el llistat de capítols a
mode d’Índex per a agilitzar la recerca d’una partida en concret per què a l’hora d’executar-
la poden sorgir problemes per algun mal aclariment o alguna especificació no contemplada
en la mateixa.  Accessoris  no contemplats,  el  subministrament del  material  o maquinaria
específica que pot augmentar-ne el cost o el temps d’execució.
A partir de l’estat d’amidaments es procedirà a l’elaboració del pressupost, segons
les  mesures preses i  el  desglossat  de les  diverses partides les  empresses  constructores
emetran pressupostos valorats indicant el  cost  final d’execució de cada partida. Es solen
consultar al voltant de 5 empreses diferents, ja que no sempre el pressupost més barat és el
que l’acabarà executant. Hi ha molts factors a tenir en compte a l’hora de l’execució i encara
que  hi  hagi  una  constructora  predominant,  quan  el  volum  d’obra  és  gran,  es  solen
subcontractar petites empreses que s’encarregaran de les parts que la constructora no se’n
pot fer càrrec o que després d’analitzar els costos que li repercutiria fer certs treballs, resulta
més econòmic subcontractar a petites empreses especialitzades.
Per això és molt important fer un estat d’amidament detallat i mesurat, per tal de
que l’elaboració del pressupost sigui ponderat correctament i això ens porta a l’estudi del
pressupost final adjudicat a la constructora ANCAP Serveis integrals de construcció S.L..
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2.4.2.- PRESSUPOST:
Com hem comentat  a  l’apartat  anterior,  el  pressupost  és  l’assignació  d’un  valor
monetari per part d’una empresa constructora per a executar els treballs descrits i mesurats,
cada valor d’aquest s’anomena import, que és el resultat de multiplicar el mesurament pel
preu donat per l’ industrial. Cada capítol del pressupost té un valor total assignat per capítol i
un valor final que és el sumatori de tots els capítol que és el preu d’execució material del
pressupost. A part d’aquest preu, hi hem d’afegir els despeses generals de la constructora i
un marge de benefici per a l’ industrial i passa a ser el «pressupost d’Empresa». Durant la
tramitació del pressupost s’ha d’administrar tota la documentació legal i mercantil que el
pressupost requereixi, per tant, s’hi ha de sumar al pressupost d’empresa les despeses de
contractació.  Aquest  pressupost  final  havent  cobert  les  despeses,  beneficis  i  costos  de
contractació és l’anomenat pressupost de «Contrata» o contractació, que és el que finalment
es  acceptat  per  totes  les  parts  i  s’executa.  Una  figura  molt  important  en  la  gestió  del
pressupost i l’acceptació prèvia és el promotor, però ja aprofundirem en aquesta vessant al
apartat de «seguiment de l’ estudi econòmic.
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Aquest  és  el  pressupost  definitiu  presentat  per  la  constructora  ANCAP  Serveis
integrals de construcció S.L. i se’n descompta els honoraris de la D.F. posat que els tècnics
de  la  pròpia  empresa  assumiran  la  direcció  i  el  control  d’obra.  Analitzarem  les
subcontractacions amb les diferents empreses subcontractades i sobretot el capítol 32 no
contemplat a l’estat d’amidaments, que és un recull de tasques que han sorgit de resultes de
l’assignació per industrials i que s’han mesurat posteriorment.
Construcciones Bruno Raval S.L.  serà l’ encarregada principal de l’ execució de
l’obra, ella serà l’ encarregada de executar i coordinar la major part dels treballs i aportarà
un cap d’obra de la seva plantilla que s’encarregarà de la coordinació durant l’execució dels
treballs.  Totes  les  taques  de  paleteria  correran  al  seu  càrrec,  estructura,  enderrocs,
aixecaments de murs de fàbrica, etc. serà l’agent més important en quant a les «ajudes» es
refereix, ja que intervindran directament pràcticament a totes les fases d’obra i es solaparan
els seus treballs amb els de la resta d’industrials. Per exemple, degut als treballs realitzats
amb el cablejat del pati interior, se li encomana a l’empresa com a treball a apart l’execució
del tabic pluvial de tancament de l’edifici de la façana cega que dona al carrer Girona. Aquest
és una de les partides inicialment no contemplades a l’estat d’amidaments i que formen part
del capítol 32 que després analitzarem.
Sistemas  Laticrete  S.A.  serà  l’encarregada  única  d’executar  els  treballs  de  les
façanes i dels treballs de rehabilitació del replà del portal i del forat d’escala. A les façanes hi
ha dues parts diferenciades,  la part  a  rehabilitar i  la  part  d’obra nova,  a  la primera es
realitzaran les tasques de neteja, rascat de pintura i reparació de fissures mentre que a la
part d’obra nova es realitzaran tasques d’arrebossat i pintat. A la façana principal a més,
s’encarregaran  de  col·locar  les  balustrades,  fer  els  mitjos  i  baixos  relleus  imitant  els
existents, les motllures per a imitar amb esgrafiat els forats de l’antiga coberta ventilada així
com la generació dels nous ràfecs i cornises per a adaptar la remunta a l’edificació existent
amb una extensió dels arrambadors de la balconada per a fer una transició visual cap a les
plantes remuntades. Se li atribuirà un import final de 51.096,28 €.
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Assimetrich Barcelona S. L. U. Subministrarà tots els elements de fusteria, tot el
mobiliari per a les cuines, armaris en les habitacions, armaris d’instal·lacions al interior dels
habitatges  i  armaris  en  zones  comuns  d’allotjament  per  a  les  escomeses,  quadres  de
comptadors i altres instal·lacions que necessiten un aïllament específic segons normativa.
També serà la que s’encarregarà del subministrament de totes les portes, a excepció de les
portes amb RF. Se li assigna la totalitat del capítol 9 per un valor de 9.555,41 € però també
la part proporcional del capítol 14 les partides referents al mobiliari.
Ascensores Gerardo Coles S. L.  serà l’encarregada d’executar la instal·lació del
ascensor, amb un pressupost de 44.724,12 € que contempla el subministre, la instal·lació, la
posada en servei i el subministrament de tota la maquinaria necessària per al seu correcte
funcionament. Aparell amb 7 parades, recorregut de 22 metres i dos entrades, frontal des
del portal i sortida posterior als replans amb una capacitat de càrrega de 350 kg fins a un
màxim de 4 persones, valorat en 24.000 €. L’estructura per valor de 13.300 € es compon de
una estructura metàl·lica amb pilars de 100x30x3 mm i anells perimetrals cada 150 cm
electrosoldats  amb malla  d’acer  trenat  soldada  a  l’estructura  i  pintada  al  esmalt  prèvia
aplicació de la mà de capa protectora. Es  contempla també un 8% d’ajudes a paleteria
valorades amb un import de 2.947.60 € segons el pressupost destinat a l’ascensor.
Nemalec Comercial S. L. empresa dedicada sobretot al subministrament de serveis
elèctrics, a la nostra obra s’ encarregarà de les instal·lacions d’aigua, gas i climatització a
part de les de l’electricitat i llum. Dividirem els 3 blocs i els analitzarem per separat.
Sanejament i fontaneria:      
Capítols  21  i  22  respectivament  amb  imports  de  5.451,49  €  i  6.582,80  €
respectivament, l’empresa s’ encarregarà de la col·locació dels nous conductes i la  extracció
i substitució de la nova baixant, amb tots els accessoris necessaris per a la correcta connexió
amb la instal·lació existent tant d’evacuació com de subministrament d’aigua.
Gas:
Corresponent al  capítol  26 amb un import de 9.977,68 €, com ja hem descrit  a
l’apartat anterior, s’encarregarà de la rehabilitació de la instal·lació existent i la connexió
amb la nova escomesa coordinant els treballs amb companyia i adaptant-se a la normativa
vigent  en  quant  a  diàmetres  de  tubs,  nivell  de  derivacions,  aïllaments  requerits  i  les
prestacions Sol·licitades per a cobrir el consum previst per a tot l’edifici.
Climatització:
Recull  els  capítols   de  calefacció,  climatització  ventilació  i  la  instal·lació  solar  i
tèrmica, resultant-ne un import total de 50.040,33 €. El capítol 23 (8.703,85 €) referent a la
calefacció  la  formen  diversos  radiadors  i  un  tovalloler  situat  a  cada  cambra  de  bany
subministrada per una caldera. El  capítol  24 (11.008,98 €) referent a la climatització es
composa per una unitat compacta horitzontal  de condensació d’aire en cada habitatge a
través de conductes de fibra de vidre amb revestiment exterior d’alumini i disposarem d’un
termòstat  ambient  programable.  El  capítol  25  (10.138,63  €)  referent  a  la  ventilació
s’instal·larà  un  sistema de  ventilació  higro  òptim mecànic  a  cada  habitatge  i  conductes
circulars flexibles. Els extractors s’ubicaran en cada una de les cambres de lavabos i cuina,
contant amb comportes manuals de regulació i una comporta antiretorn interior. El capítol 27
(10.211,19 €) referent a les plaques solars mitjançant 3 plaques de sistema termo-sifònic
compacte  disposant  d’un  bas  d’expansió  i  amb  les  vàlvules,  conductes  de  coure  i  un
comptador de caudal. Es comptabilitza una partida de legalització de les instal·lacions per
valor de 1.609,50 €.
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Electricitat:
Corresponent al capítol 28 amb un import de 15.961,32 €, compost per una caixa
general  de  100A  trifàsica,  caixa  de  seccionament  i  una  línia  d’alimentació  general
d’alimentació superficial, la connexió para pel quadre de serveis comuns passant per la presa
de terra. Cada habitatge s’alimenta amb una derivació individual  monofàsica i  a dins es
distribueixen en 9 circuits ja que disposem d’una grau d’electrificació elevada que correspon
a 9,2 kW. S’inclouen una partida de legalització (1.332,00 €) de les instal·lacions i  una
d’il·luminació en zones comuns (1.052,39 €) a coordinar amb l’empresa Sistemas Laticrete
durant els treballs simultanis de rehabilitació de la caixa d’escala. 
Parquets Serra S. L. empresa encarregada del subministre i col·locació del parquet
en els habitatges i la terrassa de l’àtic amb dos models diferents per valor de 6.887,87 € al
àtic i de 3.879,59 € a la planta quarta i una partida de sòcol comuna de 1.880,84 €, a part,
també es col·locarà un parquet exterior a la terrassa de l’àtic per import de 8.435,42 €.
Aquestes  partides  corresponen  al  capítol  8,  paviments,  però  els  paviments  dels  banys
porcellànics se n’encarregarà l’  empresa Naturmarbre, per això no li  podem computar la
totalitat del valor del capítol.
Naturmarbre  S.  L.  empresa  encarregada  del
subministre i col·locació dels lavabos, plats de dutxa,
taulells i vàters, així com els paviments i aplacats dels
mateixos.  Li  correspon  la  totalitat  del  capítol  15
sanitaris per un valor de 22.237,03 € que contempla el
subministrament  i  col·locació  de  tots  els  elements
indicats i a part recull les partides de pavimentació del
capítol  8  (2.630,21  €)  i  les  partides  referents  als
aplacats  dels  banys  del  capítol  7  de  revestiments
(11.249,10 €). Posteriorment i no contemplat  dins el
capítol  32 que analitzarem al  següent apartat,  es va
pressupostar  el  subministrament  i  col·locació  com  a
suplement d’una barra de 159x30x1,2 cm i peu lateral
de  90x30x1,2  cm amb Silestone Blanco  Zeus  acabat
polit en cara i cantells, col·locat a testa per un import
de 550,00 €.
Cristalerías  Bazán  S.  L.  empresa  encarregada  inicialment  del  subministre  i
col·locació dels miralls dels lavabos corresponents al capítol 12 de vidrieria per un import de
889,39 €, i  posteriorment se li  van assignar  les mampares del  lavabos contemplades al
capítol 32 per un valor de 1.179,83 €. A decisió de la D.F. se li va encomanar el subministre i
col·locació d’una porta abatible de vidre de 233x106 de 10 mm amb cantell polit i osques per
a fre hidràulic per un import de 790,17 € i una amb les mateixes característiques però de
mesures 242x105 cm al pis 4rt 1a per un import de 798,45 €.
Capítol 32: Annex modificacions juny.
Conjunt de treballs no comptabilitzats durant la realització dels amidaments que s’
han hagut de generar posteriorment detectats per la DF amb la participació dels industrials,
els analitzarem i ponderarem. Canvi de dintell existent per un dintell ceràmic, valorat en
481,01 €,  degut  al  seu  mal  estat  actual  necessita  ser  reposat.  Trams extres  de  parets
divisòries de cartró-guix amb el corresponent aïllament acústic en trams generats a partir
d’un nou replanteig. Hi ha partides amb valor negatiu, com per exemple del fals sostre de
guix, degut a que zones que havien d’anar cobertes, s’ han decidit deixar vistes. 
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Per tal  de mantenir  l’  estil  original  del paviment dels replans de les escales s’ha
comptabilitzat una pavimentació dels replans amb rajola ceràmica roja similar a la existent
per valor de 1.858,66 €. S’ha substituït un paviment de bany per un altre per a deixar-ne el
mateix tipus i d’aquí en resulten dues partides, una de valor negatiu i una altra de valor
positiu, -57,43 i 131,06 respectivament. S’especifiquen treballs de pintura afegits al nucli
d’escala, així com l’eliminació d’alguns trams del pladur i l’esgrafiat de façana per valor de
2.887,44 €.
Es  modifiquen el  rentamans  i  l’inodor  del  pis  4r  1a,  així  com la  mampara  i  els
accessoris requerits. S’ ha agrupat el sanejament en 3 partides amb dos canvis de desaigües
de   PVC  de  110  i  32  mm junt  amb  un  canvi  de  connexió  amb  els  aparells  sanitaris.
Seguidament trobem les partides de modificació de la ventilació del bany adient amb els
canvis  realitzats,  extractor,  comporta  manual  de  regulació,  comporta  antirretorn  i  boca
d’extracció per a la ventilació forçada junt amb la instal·lació de la xarxa elèctrica emportada
pertinent.
Les següents partides fan referència als elements contraincendis, central analògica,
polsador, sirena, detector de fums i un rètol informatiu que suma un import de 1.780,00 €.
Per acabar trobem la valoració del tabic pluvial a duu a terme per la constructora Bruno
Raval valorat en 7.350,72 € i l'adequació del tram d’escala des de la planta tercera a la
quarta valorat en 1.436,14 € per a poder cobrir un desnivells en la col·locació dels perfils
metàl·lics que formen l’estructura del replà de planta quarta.
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2.5- Basic study on health and safety in construction sites:
Index
2.5.1.- Construction data & technical data of the location
Location and construction description
2.5.2.- Protective Equipment
Scaffolding, fall safety netting, handrails, waste storage areas,
temporary lift, climatology, estimated number of workers, project execution 
plan
2.5.3.- Checking and tasks to do before construction execution
Installations inherent to building construction, site fencing, hoist, 
external works, welfare facilities, damage to third parties, electrical panel 
service
2.5.4.- Analysis chapters
Structural system, Structure, Cover, Enclosures, Internal distribution, 
Flooring, Coatings, Carpentry, Glassware, Locksmith, Plumbing and sanitary
equipment, Electricity, Sanitation, Painting, Miscellaneous, Facilities
2.5.5.- Description of the existing construction phases
Risks related to the construction process, 
Risks related to machinery in use,
Risks related to auxiliary means used, 
                                  Collective protection system, 
Personal Protective Elements (PPE), 
                                  Workforce training,
First aid and injury prevention, 
Availability of preventive resources,
Future maintenance works
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Project for a roofed building for two dwellings, various rehabilitation actions in 
residential building and lift installation.
Location:
Aragó St. No. 334, on the corner of Girona St.
Eixample district, Barcelona 08009
Cadastral reference: 0832225DF3803B0001QS
Built surface:
Surface area: 840.16 m²,
Total surface area of the building after roofing: 1.309,99 m²
Development company:
INMOBILIARIA MALUGA SL.
NIF / CIF: B-58366949
Marina St. No. 251, Mezzanine 1ª
Barcelona 08013  
Estate agent:  Manuel Bermúdez Gallego,
NIF / CIF: 43.412.062-E
Architect or author of the execution project:
Ignasi Vergara Revuelta
Member number: 33,094/9
Technical writer of Basic Study on Health and Safety:
Ignasi Vergara Revuelta
Member number: 33,094/9
TECHNICAL DATA OF THE LOCATION
Topography:
Consolidated urban expansion district. Topography has no influence.
Terrain characteristics: (resistance, cohesion)
Consolidated urban expansion district. A resistant terrain at existing foundation level. 
Clays and clayey slimes.
Physical conditions and use of the surrounding buildings:
Urban Eixample building consolidated.
Public service facilities: (both visible and underground facilities)
On the plot
Types of roadways: (width, number, traffic density and width of sidewalks)
Aragó St. width: 30 m.
C/ Girona width: 20 m.
Width of sidewalks (approx.)  4.85 m
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The  Spanish  Occupational  Risk  Prevention  Law  (LPRL  31/1995)  is  the  higher
regulation that we must comply to be able to process our security study. In compliance
with R.D. 1627/97 on «minimum safety and health requirements at construction sites», we
need to write a security study that meets all the requirements of this regulation. We need
to  consider  the  elements  that  affect  them,  and  which  works  require  specific  security
measures.
Location:
The plot is located at Aragó St., No. 334, in Barcelona, on the corner of Girona St.,
Eixample Dreta in the popular areas of Passeig de Gràcia, Passeig de Sant Joan and near
Sagrada Família. It is close to the metro L4 (Girona), several TMB bus lines on Mallorca St.,
Valencia, Bruc and Roger de Llúria.
Construction description:
Our work is based on the construction of two floors on top of the existing building.
Demolition works will be carried out on the current cover and this will be prepared for the
reception  of  the  new structure.  Two  new floors  will  be  built,  and  water,  gas  and  light
installations will be renovated. The possibility of installing a new system of solar panels to
reduce the energy consumption of the building has been considered. Rehabilitation works will
be carried out in the stairwell and in the entrance hall. Façades will be rehabilitated with the
necessary auxiliary resources.
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2.5.2.-  PROTECTIVE EQUIPMENT  : 
In order to execute all the work correctly, it will be necessary to install temporary
support structures to ensure the safety of our employees at all times. The scaffold will be the
most important element.
Scaffolding:
The  rental,  transport,  assembly  and  dismantling  of  approved  metal  tubular
scaffolding on the façade will be carried out. Non-slip walkways, handrails, skirting boards,
staircases,  protective  screens  and  waterproof  awnings  capable  of  accumulating  and
evacuating water will also be required, as well as the necessary signposting, in accordance
with  current  safety  regulations.  Special  pieces  of  approved  work  platforms will  also  be
provided to allow access to those spaces between balconies where safe access cannot be
ensured, always in compliance with current regulations. 
Fall safety netting:
  These safety nets are made of high-tenacity polypropylene or polyamide. Depending
on the  type,  they are  usually  arranged in either  square or diamond pattern (100mm x
100mm). Also depending on the type, the rope perimeter may have a different degree of
resistance. They also have the same thickness as the original net to extend their lifespan.
Thanks to them we can avoid:
-  Falling  debris:  building  materials  ranging  from common tools  and  other  heavy
objects to pole scaffolds. It must be ensured that the debris net has no breakage through
which any building material could fall.
-  Slips,  trips  and  falls:  good  maintenance  of  scaffolding  structures  is  essential.
Among other things, it is imperative to keep them clean and clear of building materials and
tools,  as well  as  to keep all  wiring secured and fastened.  Any  spilt  liquid  must  also be
cleaned up.
- Falls from a height: one of the main risks when working on scaffolding structures
are falls to other scaffolding levels. To avoid them, it is important to establish a perimeter
closing by means of rail-shaped beams or tables, or by means of a vertical net attached to
resistant points covering the whole span.
  Handrails:
Handrails  are vertical  elements that  protect workers against  the risk of falling to
other levels. These handrails will be formed by three support points: a superior one located
in the vertical part at both sides of the same one, and two horizontal, one where our workers
will walk, and the other one is only for more reinforcement and subjection. These rails will
protect  the  holes up  to a  height  of  1.10 meters,  which  is what  the  current  regulations
require.
Handrails will also have horizontal pivots, one at 0.70 cm and the other at the top, at
1.10 cm, and the other with a snap-in function that will avoid tools or small debris from
falling  through  the  projected  scaffolding.  These  elements  will  remain  placed  during  the
execution of the closures. During this time rails of these characteristics will be placed in all
vertical  holes  (balcony  holes).  This  type  of  railing  will  also  be  installed  in  all  interior
staircases while the lift is being installed.
All  holes  or  openings  in  the  floor  throughout  the  construction  process  must  be
covered with wooden planks in order to ensure a good flow of workers and to prevent any
type of accident.
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We will have a free surface of 3.45 m and use it to locate a space for the rubble and
the temporary lift.
Space for rubble:
This is a space for leaving any rubble from demolitions carried out on the site. Rubble
must be deposited outside the site for health and safety reasons. This will ensure a regular
movement of workers and machinery. In accordance with current legislation, debris must be
collected selectively, depending on its origin, in order to apply the corresponding treatment
either for recycling or destruction.
An external, accredited company will be responsible for waste management. Workers
are not allowed to dispose of these remains. Only construction companies can take charge of
transporting these materials to authorized management plants. They will also be responsible
for the transport and unloading costs at the plant.
Temporary lift:
The  assembly  and  subsequent  disassembly  of  a  temporary  lift  during  the
construction period can be considered, which includes counterweights or supports on the
pavement to loosen the machine and ensure its stability.  This element will  only be used
during  assembly  and  commissioning  of  the  scaffold.  Its  location  in  the  street  must  be
signposted so  that  pedestrians can see it  from a distance.  This machinery may only be
operated by specialist personnel.
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Subsequently, a fixed forklift  will  be placed in the part of the façade overlooking
Aragó St. This temporary lift will also be used to have the lateral scaffolding that will form its
structure. This lift is only meant to be used for goods transport because of its model. The
transit of people is not allowed.
Climatology:
Aragó St. is in the city of Barcelona at  about 40 m. above sea level.  Rainfall  in
Barcelona falls mainly in winter, as it is not very frequent in summer. Barcelona’s average
annual temperature is 16.5 °C. The average annual rainfall is 612 mL.
 Estimated number of workers:
Our building work consists of six work areas: main and rear facades, stairwell, and
three floors:
- Façades: the works to be carried out will be the same both on the main façade and
on the rear façade, as we have already specified in the section on measures and budget.
These works can reach up to five workers per scaffolding at certain times when they work
simultaneously on several storeys from the outside. We can then estimate a total of 10 men
working on the two scaffolds.
- Stairwell: through the stairs we can access the different houses and the doorway,
so it is easy to find several workers doing different tasks simultaneously. On the other hand,
the lift is  in the central part, where installers can also work. We can identify up to four
different work areas: the doorway, the stairs, the walls surrounding the stairs and the lift. If
we propose two operators for each work area, we will have a total of 8 men working in the
stairs area.
- Flats: there are 3 flats, two on the fourth floor and the one in the attic. These are
the areas where most worker activity is concentrated and overlapping of team workers can
be inevitable. However, we can estimate an average of 4 men per flat, with two of them
forming part of different teams. For example, one team works in the kitchen and the other
sets the tiles in the bathroom. A total of 12 men could be working on the flats.
We could reach a total of 30 workers working simultaneously in the whole building.
We will have to set up changing rooms with a capacity for at least 15 workers so that they
can get changed at the same time.
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Project execution plan:
We foresee a total of 10 months to complete the project execution. We will do it all in
stages. First month: we will demolish the existing roof and then will prepare the scaffolding 
structure. Second month: we will work on the metal profile structure. Third month: we will 
start with the inner partitions. Fourth month: we will set up the necessary facilities. Fifth and
sixth month: we will work on the plasterboard walls and will pave the grounds. Seventh 
month: we will set up facilities to rehabilitate common areas and work in them. Eighth 
month: we will install solar panels on the deck. Ninth month: the new facilities will be 
accessible and interconnected. Last month: we will finish off any half-done work as well as 
the common areas.
44
REMUNTA DE DOS PLANTES
 EN UN EDIFICI SITUAT  A L’EIXAMPLE DE BARCELONA
2.5.3.- CHECKINGS AND TASKS TO DO BEFORE CONSTRUCTION 
EXECUTION:
Installations inherent to building construction:
This is the set of checks, services and facilities that will be necessary on the site to
ensure the beginning and the development of building works while complying with the current
regulations:
1.- To check the conditions of the surrounding buildings.
2.- To set up both visible and underground public utilities.
3.- To check the terrain characteristics.
4.- To check the traffic density on roads adjacent to the construction site.
5.- To check all necessary construction machinery is available there.
6.- To install aerial and underground electrical connexions.
 Site fencing:
There must be a perimeter fence surrounding and completely closing the work site. It
must have the following characteristics:
- Minimum two meters high.
- It must be located 1.5 m from the drained ridge. (in our case it does not affect us)
- Independent access (door/s) for workers and vehicles.
- It will be set up with the corresponding signage.
 - It must prevent outsiders from entering the site work.
This fence must always prevent any passer-by from accessing the site work, as well 
as provide a certain security perimeter to separate the pedestrian zone from the work’s area 
of influence.
45
REMUNTA DE DOS PLANTES
 EN UN EDIFICI SITUAT  A L’EIXAMPLE DE BARCELONA
Tower crane:
It is necessary to have a civil liability responsibility for the tower crane, with the 
corresponding warranty, in case of accident. The tower crane may only be assembled and 
repaired by specialist personnel. An assembly certificate must be submitted. The tower crane 
and its installation must comply with the specific regulations on construction cranes and must 
be checked by the entity collaborating with the service industry, which will issue the 
corresponding certificate. Due to its importance, it must abide by the Order of 28/6/88, which
considers the complementary Technical Instruction MIE-AEM2.
 Welfare facilities:
As most workers in the construction industry are male, all facilities are designed for
men only. During the work, the third and first storeys have been used as site offices, which
meet all  requirements by including dressing rooms, toilets,  a dining room and a meeting
room.
During the execution of the work, workers undertake to make good use of the 
facilities provided by the community. They also commit to cleanliness and good maintenance. 
Drinking water will be available to all workers, offering all the necessary hygiene guarantees.
External works:
This section includes electrical, telephone, aerial and underground lines, as well as
water and sanitation installations. Because of their importance, it will be necessary to adopt
the necessary means to protect the electrical lines. If necessary, they should be moved to
avoid direct and indirect contact with both personnel and machines, especially the crane. The
safety distances defined by the supplier must be followed and the supplier must be consulted
in order to find the most suitable alternative. Great care should be taken with water supply
lines.
There is no installation outside the site work. However, if any had to be set up and it 
was necessary to modify or cut off the supply of another installation for the safety of workers, 
the company supplying the installation must be immediately informed so that it can proceed to
temporarily cancel its supply.
 Potential third-party damage:
Pedestrian protection: this is ensured by the work site fencing.
Traffic: the company will  have to request the collaboration of local authorities to
mark the pedestrian area and place the appropriate signs that will remain in place during
the work.
Nearby buildings: special care will be taken with the location and operation of the
tower crane and its radius of action will be taken into account to avoid collisions with nearby
buildings.
Signposting: it is one of the most economical means of general protection. This is a 
fundamental aspect when it comes to security. The signage can be internal or external and 
must serve to remind the personnel of the existing risks. Preventive signs will do. It will be 
easy to understand these signs. It is recommended to use the signs proposed in the R.D. 
1403/1986 of 09/05/86, BOE 08/07/86.
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 Electrical service panel:
It must be set up in accordance with the Low Voltage Electrotechnical Regulations.
The safety plan to be drawn up by the construction company shall  specify the necessary
power.
The safety elements against indirect electrical contacts will have two differentials of
60A and a sensitivity of 300mA. It will also have an earth connection of fewer than 800
Ohms of resistance. The protection of indirect electrical contacts will take into account the
increase in resistance, due to the length and section of the cable used for the ground.
All  the  hoses  will  have  four  threads.  One of  these  will  correspond  to  the  earth
connection and will have a normalized colour. These hoses will have adequate IP protection.
The plugs shall be "Legrand P-17" type with 32A.
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2.5.4.- ANALYSIS CHAPTERS:
Before  analysing  the  various  phases  in  which  our  work  is  divided,  we  will  make  a
summary of all the chapters to be carried out and then we will summarise the risks that may
arise during construction execution in 4 sections: machinery, auxiliary means, collective and
signalling protection and PPE for workers.
   Structural system: pillars, concrete porches and single-layer concrete slabs and vaults,
along with metal pillars and reinforced concrete slabs. All this will form a monolithic system.
Structure: metal beams in the porches and metal pillars with their corresponding capitals,
reinforced concrete tie-beams and a slab for the lift. We will prevent thaw and holes as we
perform the installations. The slabs, flat slabs and staircase slabs will form a set with the rest of
the slabs.
     Tests will be carried out in accordance with current regulations (control level: normal). The
entire metal structure will be covered with perlite and then covered with plasterboard panels.
Cover:  the main cover of the building will be inverted with the formation of slopes with
lightweight concrete supported on collaborating sheet metal. The slopes will not touch the walls
and will have a continuous strip of 8 cm thick and will be covered with ceramic flooring. There
will also be a hole around the perimeter.
Enclosures: they will be 32 cm. thick, made of perforated brick and the external cladding
or smoothing as the case may be. They will have an air chamber with insulation and 7 cm brick.
All the 15 cm walls will reach other walls, edges, corners and door and window jambs.
Internal distribution: the interior walls will be erected with 7-cm brick, especially the
kitchen and bathroom walls since they have to withstand more load. The rest of the partition
walls will consist of plasterboard plates with rock wool insulation.
Flooring: 40x40 cm porcelain pieces in the doorway and 15x15 cm red ceramic flooring in
the landings. Parquet flooring will be installed in all rooms except in bathrooms and kitchens,
where ceramic stoneware will be laid. Terraces will be made of non-slip ceramic.
Coatings: an external, red-orange colour, monolayer mortar is conserved, maintaining the
original style. We will leave creamy cornices and watertight compartments in balconies.
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The  interior  vertical  walls  in  the  flats  will  be  plastered  and  painted,  except  for  the
bathrooms, which will be tiled up to the ceiling. False plasterboard ceilings will be installed in the
living areas. In the climbing hole, watertight compartments up to 90 cm high will be made and
the rest will be painted in a light grey imitating the original painting.
It is also necessary to take into account that the interior false ceilings are provided for two
different heights. Those need registration will be detachable of the semi-hidden type with guide
type Silhouette.
Carpentry: all exterior carpentry will be lacquered with aluminium or similar deep brown
(minimum 40 microns) from TECHNAL. The large sliders will have double bearings. The interior
carpentry will be smooth, made of noble veneered wood. The access door to the attic will be a
security door. The built-in wardrobes will be made of the same wood as the doors. There will be
Alicante-type blinds in the façade openings.
Glassware:  in general, this will be of Climalit-type, insulating type of 4/14/5 mm, two
glass doors, washbasin screens and mirrors.
Locksmith: this person will take care of everything that has to do with the necessary joints
and welds during the execution of the metallic structure of the profile.
Plumbing  and  sanitary  equipment: cold  and  hot  water  distribution  with  multilayer
polypropylene tube embedded in the corresponding sections. Khroma of Sanitary Rock type or
similar in white, combining the coloured covers. Evol taps by Roca or similar.
Electricity: the electrical system will consist of a three-phase 100A general box, isolation
box and a general power line. The connection to the common service box passes through the
ground connection. Each flat is fed with an individual single-phase tap and is distributed in 9
circuits, as we have a high degree of electrification corresponding to 9.2 kW. The kitchen will
have glass ceramic. We plan to install  an  electrical  panel  to regulate the heating and air
conditioning systems, thermostats, etc. Everything will have an Internet connection and there
will be a Wi-Fi system.
Sanitation:  vertical pipe of black PVC water base with upper ventilation. The horizontal
network will also be made of PVC, but of a reinforced type. All sewage will be discharged into
the existing network.
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Painting: the interior walls will be painted in plastic. The metallic elements will be painted
on the enamel, with two coats of anti-rust primer and two top coats. On false plasterboard
ceilings, a layer of plastic paint will be applied. We will have two coats of limestone paint both
on the façades and in the centre of the stairs, as they will have to cover the existing plaster,
and two coats of paint on the glaze for the interior, both in the horizontal and vertical frames.




It will be made up of a compact horizontal air condensation compartment Carrier 50YZ024 
type. We will use CLIMAVER NET fibreglass ducts with aluminium outer coating, with aluminium 
zippers of the TROX AGS series and suitable for air return (400x150 mm).
Ventilation
 An ALDER hygro-adjustable mechanical ventilation system will be installed in each flat,
with adjustable hygro-grilles with 100-diameter galvanized iron ducts and flexible circular ducts.
Solar thermal energy
 Three compact panels of BaxiRoca STS 150 thermosyphon system will provide a significant
percentage of the hot water supply required for the entire building. The system has a 5-litre
expansion base to dissipate potential air accumulations and pressure build-up within the closed
circuit of the system and the corresponding refrigeration cycle.
Water
There will be a connection point with the company from the street. There are no known
problems with the supply pressure from the Water Company, so it will not necessary to place a
rain tank.  The counters will  be placed in the renovated wardrobe for the doorway,  at  the
entrance to the door.           
         Electricity (Low Voltage)
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We will connect directly to a connection point with the company from the street, with the
corresponding  equipment  of  control  and  measurement.  It  will  be  necessary  to  carefully
measure the protections and the contracting.
Telecommunications
According to current regulations, as this is a multi-family home, it will be necessary to draw
up a telecommunications project. Fibre optics will be installed in all flats and Wi-Fi and TV
service will be guaranteed.
Gas
Installation  of  assembly  and  centralization  of  counters  with  distribution  to  the  circuit
through rigid copper gas tubes of 22/20 mm in diameter, with ventilation grilles and 3/4-sphere
valve as a key passage.
    
 
    
 Extraction of smokes and gases
The kitchen (smoke extraction) will have the corresponding extraction duct with a minimum
diameter  of  200  mm.  The  bathrooms  and  toilets  will  meet  the  ventilation  requirements
according to the corresponding CTE. A PP-AS sound absorption pad with 125mm in diameter
and a 55m in length will be replaced to cover the entire evacuation path.
Firefighting equipment
There will be four 6 kg polyvalent powder fire extinguishers along the doorway and stairs,
along with the door communicating with the house. This door will be RF-60 lined with wood just
like the wall. Eight emergency lights will also be installed in the common areas. 
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2.5.5.- DESCRIPTION OF THE EXISTING  CONSTRUCTION   PHASES: 
Risks related to the construction process:
During  the  demolition  phase,  it  is  very  important  for  operators  to  take  maximum
precautions to avoid accidents due to knocks or detachments. Tools and machine tools must
be removed from construction sites and any other type of protection that may fall on the
street or in the construction site itself, as this could be dangerous or could at least hinder the
movement of workers.
The work on the façades, both main and rear, will be carried out from the different
scaffolding that will be installed according to the standards and specifications described in
the first section. During the work, nets will be placed around the perimeter and the rail at
1.10 m to ensure the safety of workers and to make it easier to collect any material, tool or
object that may fall from the work.
Workers must wear appropriate clothing to perform any work inside the building. Areas
that  could  cause  electrical  accidents  should  be  protected  by  means  of  appropriate
signposting.  All  holes,  both vertical  and horizontal,  that  arise  along the  work should  be
covered in order to avoid falls or accidents..
Risks related to the machinery used:
Machines are dangerous by nature. There is always a risk when handling them, so we
must adapt them to the most appropriate protection systems according to the machine type
and the working system. The following dangers must be taken into account:
- Mechanical danger: machine mobile parts, tools or other materials workers work with
can cause serious injuries.  
 - Electrical danger: electric shocks can cause injury or death. They can also cause internal
or external burns.  
 - Thermal danger: materials or pieces at extremely cold or very hot temperatures can
cause burns if touched.  
 -  Dangers  caused  by  noise  exposure:  continued  exposure  to  noise  can  result  in
permanent hearing loss and, in other cases, fatigue, stress and general disorders. It distorts
communication processes and may invalidate, in some cases, acoustic signals used to warn of
another hazard or emergency.  
 - Dangers from exposure to vibration.  
 - Radioactive danger: ionizers from radioactive sources such as: radiography equipment,
static charge eliminators, radioactive or non-ionizing, which can be found in microwave ovens,
induction  and  dielectric  heating  processes,  electric  arc  welding  operations  or  ultraviolet
printing techniques.  
- Danger due to exposure to hazardous substances and dust or gas emissions, etc..: this
can happen while processing materials, causing a hygienic risk for operators who may inhale
them or come into contact with them.      - Dangers due to ergonomic defects:
the operator may suffer physical disturbances due to incorrect positions or the need to make
greater  efforts  than  would  be  necessary. They  can  cause  muscular  disorders  (lumbago,
sciatica), as well as neurological and vascular disorders.
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Risks related to auxiliary means used:
Ladders:
Using a ladder as a workstation at a height must be
limited to circumstances in which using other safer work
equipment is not justified by the low level of risk and the
site characteristics the employer cannot modify.
Work platforms:
They  will  be  those  small  scaffolds  assembled  for
specific short-term jobs that require medium height work
and that will ensure good ergonomics to workers during
their performance.
Scaffolding:
They will be installed according to the standards and
specifications described in the first section. During the
work, nets will be placed around the perimeter and the
rail  at 1.10 m to ensure the safety of workers and to
make it easier to collect any material, tool or object that
may fall from the work.
Collective protection:
In our case, we will  focus on the scaffolding. The rest bases of the scaffolds will  be
horizontal, or in any case the horizontality will be preserved. Only platforms shall be used as
support elements. Avoid using drums, bricks or any other makeshift device to raise the height
of  the platform, as this would be an unsafe  procedure.  If  jibs are  used, they should be
equipped  with  locking  systems to  prevent  accidental  openings.  The  base  of  the  working
surface has the following dimensions: 3.5 m long and 60 cm wide. The platform thickness
must be at least 75 mm. The ends of the working platform protrude a maximum distance of
10 to 20 cm. The maximum height for such a scaffold will be 6 m and must be properly
braced for heights higher than 3 metres. When the scaffold is more than 2 m high, 1 m high
perimeter  rails  with  a  15  cm  skirting  board  and  intermediate  batten  must  be  installed
throughout the working platform, as well as on tubular scaffolds. 
Individual protection equipment (EPIS):
"Individual protection equipment or PPE" refers to any equipment intended to be used or
held by workers to protect them from risks that could endanger their integrity, as well as any
accessory designed for that purpose. The legal regulations relating to PPE basically focus on
two aspects:
 - In their circumstances of manufacture and marketing, included in the R.D. 1407/1992
of 20 November, which regulates the conditions for the marketing and free movement of
intra-community personal protective equipment.
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- In the different existing typologies and their way of use, which is included in R.D.
773/1997, 30 May, on minimum health and safety provisions relating to the use of personal
protective equipment by workers.
Workforce training :
Occupational health and safety training will be provided to site personnel.
First aid and injury prevention:
A  FIRST AID KIT with the following content will be available on work site: 10x10 cm
sterilized gas compressors, sterile 5 cm wide sterilized gauze veins, stitched boxes, scrap rolls,
a cotton wool package, 90° alcohol bottle, disinfectant soap, antiseptic, hydrogenated water
bottle, sterile Vaseline tube, antihistamine burner tube, ointments for bites and rashes, sodium
bicarbonate  box,  ammonia,  scissors  and  tweezers,  a  rubber  strip  for  tourniquets,  a
thermometer, bags for hot water and ice, a 10 cc syringe, six tablets for fractures, stretcher or
similar, and two blankets.
Assistance to injured workers:  the  workforce  will  be informed of  the  nearest  medical
centres in the city should anyone suffer a serious injury or condition. Medical examinations:
whoever starts working on the site must undergo a medical examination prior to work, which
will be repeated over a period of one year.
Availability of preventive resources at work site:
In accordance with article 4.3 of Law 54/2003, the presence of preventive resources in the
workplace, whatever the way the resources are organised, will be necessary in the following
cases:
- When the risks may be aggravated or modified in the development of the process or
activity  due  to  the  concurrence  of  different  operations  being  carried  out  successively  or
simultaneously, making it necessary to apply the correct work methods.
- When activities or processes considered as dangerous are under way.
- When the need for such presence is required by Labour Inspectorate and Social Security if
circumstances so require due to the working conditions detected.
      Future maintenance works:
In order to be able to carry out future repair, maintenance and conservation work on the
building in sufficient safety and health conditions, the following issues will be taken into account
during the execution of the work:
- If possible, rails will be installed in the hinges of inclined roofs on which lifelines and safety
belts can be placed. - Roof openings shall be at least 1.10 m high. -
Pavements on exterior terraces shall be non-slip -  Rainwater  droplets  shall  have  a
mosquito net to avoid obstructions.
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3- AUDITORIA PROJECTE
3.1- Visites d’obra:
Durant el transcurs de l’obra vaig anar resseguint personalment el desenvolupament dels
treballs, les visites amb promotor i propietaris, l’organització amb els diferents industrials, la
coordinació entre els diferents equips per a dur a terme els treballs simultanis, comunicacions
telefòniques  i  telemàtiques  amb  la  constructora  i  companyia,  etc.  Majoritàriament  anava
acompanyat per algun membre de la direcció facultativa, amb qui coordinàvem els treballs,
m’aconsellava i em demanava consell en les decisions preses i participant activament en les
reunions amb promotor, industrials, el cap d’obra i el representant de la constructora principal.
Van ser molts mesos de treballs, gestions, correccions i entre d’altres coses, anar omplint
les parets de pladur de diversos esquemes i detalls explicatius de col·locació, amidaments,
entregues  de  les  diverses  parts  d’obra.  Les  visites  es  realitzaven  setmanalment,  amb  la
presència dels autors implicats en les següent fases o bé les que estaven per acabar per tal de
coordinar l’entrada dels nous equips.
Les reunions es feien a obra, en una sala que es va habilitar amb aquest fi per part de la
propietat, corresponent al menjador del pis 3r 1a que es tenia previst rehabilitar posteriorment
un cop acabada la remunta. La durada mitja era al voltant de 30 minuts, tot i que algunes es
van allargar fins a dues hores, a l’inici de la sessió es feia sempre un repàs dels objectius
marcats a l’acta anterior i cadascun dels implicats exposava en quin estat es trobaven els
treballs reclamats o les feines pendents a realitzar. Després el cap d’obra feia una «fotografia»
del  «estat  actual»,  per  així  dir-ho,  de  l’obra,  contrastant  amb el  que prèviament  s’havia
exposat segons l’acta anterior i s’indicaven els treballs en execució.
En aquest punt és on comencen a aparèixer els afers a tractar durant la reunió, materials
pendents d’arribar, equips que no poden entrar per que manquen per acabar treballs dels
industrials previs que realitzen tasques que no es poden solapar, etc. Durant el repàs dels
treballs executats, a obra sempre es disposava d’una còpia del pressupost, dels amidament,
una còpia íntegra del projecte amb plànols inclosos i l’estudi de seguretat i salut. Constantment
s’hi estaven referint, ja fos a nivell de redacció de partides, per a definir quin model s’havia
decidit  al  pressupost  i  contrastar  amb  les  mesures  reals  d’obra  per  exemple  o  bé
especificacions de caire tècnic d’entrega de diferents material  o les solucions constructives
proposades per la pròpia D.F. o per part de l’equip tècnic de la constructora adaptades a les
especificacions dels projecte.
Per acabar, es tancaven tots els temes oberts prenent les decisions adequades en cada
cas,  a vegades resoltes pels  tècnics de l’obra,  altres pel  cap d’obra,  i  a  vegades deixant
pendent de supervisar per part d’algun equip extern d’especialització u organisme específic. Es
redactava doncs en aquest punt l’acta d’obra del dia en qüestió, indicant les persones presents,
un primer apartat amb els objectius assolits o no de l’acta prèvia, i la resta de punts tractats
durant la reunió i quina resolució se’ls hi donarà en el plaç establert fins a la propera reunió.
Depenent  de  l’ordre  del  dia  o  de  les  possibilitats  horàries  dels  participants,  abans  o
després de les reunions, es feia la visita d’obra in situ, amb els EPIS requerits per a cada
assistent i amb el coordinador de seguretat supervisant la visita i les mesures de seguretat. És
en aquest punt quan es fa un recull de tots els elements que s’han d’analitzar i on es detecten
coses mal executades, pendents de finalitzar o bé s’indica en la mateixa fase quins són els
passos a seguir al llarg dels propers dies. Es durant la visita quan es fa palès el nivell de
seguretat dins l’obra i si les estructures i medis auxiliars habilitats són estables o no per a seu
bon ús i funcionament.
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A partir d’un seguit d’aquestes actes és com analitzarem més detalladament tot el que
hem  resumit  en  aquesta  pàgina,  com  es  va  anar  desenvolupant  a  nivell  d’obra,  quins
problemes van sorgir i com es van anar solucionant en moments puntuals durant el transcurs
dels treballs.
ACTA DE REUNIÓ D’OBRA Nº01            11/01/2017
Promoció:  Remunta  en  edifici  plurifamiliar,  i  rehabilitació  de  zones  comuns,  amb
instal·lació d’ascensor.   
Assistents: Propietat: Sr. Manuel Bermúdez
Direcció d’obra: Sr. Ignasi Vergara
Contractista: Sr. Enric Anguera
TEMES TRACTATS: 
1. Visites d’obra: S’indica que es realitzaran els dimecres a les 9.30 hores.   
2. Contractista informa de la situació de l’obra: El contractista informa de la
situació de l’obra. Respecte la instal·lació del muntacàrregues en façana i el
muntatge  del  tub  de  desenrunament,  estan  pendents  d’una  reunió  amb
l'Ajuntament  prevista  per  al  pròxim  27/01.  En  cas  de  que  no  permetin  la
instal·lació,  el  Contractista  informa  que  s’hauran  de  realitzar  els
desenrunaments i el moviment de material d’obra per l’interior de l’edifici,  el
que informaran prèviament per a interferir el mínim possibles als ocupants dels
habitatges de l’edifici.
3. Contractista informa de l’antena: En el dia d’avui s’està instal·lant una antena
provisional  col·lectiva sobre la  mitjanera de l’edifici  veí  del carrer  Aragó. Es
traslladaran l’antena parabòlica per a seguir donant servei al pis Principal 2ª.
4. Contractista  informa  tubs  i  antanes  del  veí  del  carrer  Girona: El
Contractista informa que existeixen uns tubs a la coberta del  veí  del  carrer
Girona que entren  a  la  paret  de  5  cm colindant  a la  nostra  coberta  (paret
insuficient  que crearà algun problema), on comenten alguns veïns que ja hi
havien hagut problemes de fuites d’aigua. D’altre banda es comenta, per tal de
tenir-ho  en compte,  que  en  el  moment  que es  pugin  les  dues  plantes  les
antenes del veí quedaran sense cobertura.
5. Vodafone coberta: La família Casas passarà les dades del contacte del tècnic
de  Vodafone  per  a  que  el  contractista  contacti  amb  ells  i  resolgui  la
problemàtica sobre la extracció de les caixes existents a coberta.
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6. Màquina Aire Condicionat a coberta: Existeix una màquina d’aire condicionat
a la  planta  coberta que dona servei  suposadament al  pis  3r  2a.  La  família
Casas  comunicarà  als  inquilins  que  es  procedirà  al  seu  desmuntatge.  La
constructora únicament desmotarà la màquina i la deixarà on indiqui l’inquilí. 
7. Vas d’expansió a coberta: Existeix un vas d’expansió a la coberta del àtic que
dona servei al Principal 2a de Marc Casas. El Contractista i Marc resoldran
sobre la nova ubicació definitiva per a que el contractista pugui presentar la
valoració pertinent. 
8. Consums: S’indica mirar els consums d’aigua i llum abans d’iniciar les obres.
D’aquesta manera el Contractista pagarà els KW o m³ consumits. 
9. IMSA: IMSA informa que a la façana principal s’hauran de retirar igualment les
màquines  d’aire  condicionat.  Sobre  la  existència  de  fusteria  i  persianes  no
adequades segons patrimoni, IMSA informa que està prevista la instal·lació de
persianes alacantines que passaran per  davant  de les fusteries i  persianes
existents.  Amb  aquesta  solució  s’espera  que  patrimoni  de  l’ajuntament  no
generi problemes. 
10. IMSA: En la propera visita, IMSA haurà d’explicar sobre els elements comuns
d’electricitat, aigua,  gas i telecomunicacions per a donar subministrament als
pisos de la finca que correspongui i als nous. 
11. Pròxima visita: La pròxima visita està prevista pel dimecres 25 de gener.
     Dirección Facultativa                         Propiedad                              Contratista 
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Aquesta fou doncs la primera trobada i dels punts tractats, els que més recorregut van
tenir van ser els tubs i les antenes, es van haver de fer diverses intervencions per part de la
companyia i  instal·lar noves caixes per al allotjament del nou calbejat, així  com durant la
remunta, es van haver de desancorar bona part del cablejat i alguns d’ells, van quedar penjant
o bé no podien passar per llocs sense obstruir el camp visual de algunes de les finestres dels
habitatges que donen a la façana posterior. Es van haver de recollir i recol·locar en zones de
pas on no molestessin, es van reagrupar en un sol feix en els recorreguts horitzontals i es van
instal·lar regletes col·lectores en els trams verticals per a la seva protecció.
Tant les màquines d’aire condicionat i el vas d’expansió van ser temes que es van anar
discutint durant l’ execució amb els inquilins i la propietat, ja que quan finalment es va procedir
a la seva retirada va ser en ple més de juliol  i  sense les unitats exteriors, vam eliminar
temporalment aquest servei als propietaris. La majoria de les màquines van ser recol·locades a
la galeria posterior de la que disposen tots els habitatges, encara que dos usuaris van decidir
desfer-se  d’aquest  antic  equip  i  renovar  la  instal·lació  assumint-ne  els  els  costos  de  la
renovació. El vas d’expansió va tombar fins al final de les obres, se li va retornar al Marc
Cases, propietari i veí del Principal segona. Es va arribar a proposar renovar la instal·lació i a
últim moment el va reubicar a la galeria posterior com les altres unitats exterior instal·lat per
ell mateix i estalviant-se la renovació de la seva instal·lació.
Les següents actes, les analitzarem directament, sense l’ escrit pertinent, i només citarem
els assistents en casos necessaris, ja que ens centrarem en el contingut de les actes.
Farem un salt i  ens situarem al setembre, amb l’estructura muntada i ignifugada, els
tancaments  executats,  divisòries  replantejades  i  col·locades  i  estem en  la  col·locació  del
parquet en la planta 4a i rematant les parets de pladur al àtic. Farem un repàs de totes les
coses detectades i les analitzarem una per una amb suport fotogràfic i les seves posteriors
solucions.
Visita Dimarts 19 de setembre
Durant la col·locació del parquet en el pis 4rt 2a, s’ha detectat un bombament a la zona
d’accés just a l’entrada del pis, es reclama a Parquets Serra que hi posi solució, un dia més
tard, es va retirar la zona afectada i part de les lames colindants per a la solució del problema i
es va rebaixar l’acabat del paviment degut a un desnivell provocat per l’entarimat de fusta. Se
li informa que el gruix de les guies de les portes corredores  seran de 18 mm amb rastrell per
tal de que puguin preveure la distribució de les lames del parquet. Assimetrich ja ha col·locat
aquesta guia.
El lucernari serà de vidre translúcid i amb una perfileria del mateix color que els perfils
metàl·lics, al final és va decidir de col·locar una capa de vinil amb acabat rugós que permet
allargar els temps del manteniment de neteja. Es preveu acabar el falsos sotres avui, estan
acabat de col·locar els del àtic. S’estava pendent de la connexió de la pressa de terra amb
Nemalec, avui s’ha connectat finalment i ja es pot avisar a Gecol, per a l’inici de la instal·lació
del ascensor.
El dijous 14 es van recepcionar els plats de dutxa, però encara manca el plat de l’àtic,
l’encarregat de Nemalec n’està al corrent i no iniciarà la seva col·locació fins que no hagin
arribat els tres. Estan al corrent també de sol·licitar els models Corians per als rentamans ja
que l’acabat dels models inicialment amidats, no s'adiuen amb la estètica que es busca. Se li
havia encomanat una neteja a fons de totes les estances on estaven treballant els operaris de
Nemalec,  ja  que  hi  havia  restes  de  materials,  retalls  d’instal·lacions  i  altres  deixalles,
actualment s’ està netejant el  4r 1a i es té previst enllestir el 4rt 2a durant el dia d’avui.
Personalment, vaig replantejar la distribució dels punts de llum a col·locar al menjador amb el
cap dels «xispes» de Nemalec, ja que la distribució que van fer, coincidia amb la del projecte,
però per temes de distribució, es va decidir reforçar la il·luminació  cap a la zona del televisor.
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Decisions Direcció Facultativa
Un veí ha reclamat un tall del seu Canal+ i en fa responsable a l’empresa, es procurarà
restablir-li  la  connexió  el  més  aviat  possible.  Durant  una  petita  reunió  post-visita  amb
l’encarregat de Nemalec, es decideix que els electrodomèstics siguin de la marca NEFF, que
tenen millor prestacions i  tot i  incrementar lleugerament el  preu dels inicials.  Cal fer una
consulta a la casa sika per a que proposi un material d’unió amb la ceràmica de la contrapetja
de les escales amb un acabat tipus rasilla amb un petit vol amb goteró i la xapa metàl·lica que
en conforma l’estructura. Es coordina l’inici  de l’aleró de la terrassa del àtic i es marca el
termini de col·locació dels aluminis de cara a la mateixa data, l’empresa Aluminis Tancals es
compromet a complir els terminis. 
Es coordinen els treballs del parquetista per a que comenci a emparquetar el dijous 21 el
pis 4rt 2a i si el dijous ja ha acabat, avisat al Fuster Assimetrich per a que puguin entrar el
dilluns dia 25. Es confirma que podrà entrar el proper dilluns, però que fins al final de setmana
no haurà acabat totes les cuines. Assimetrich té pendent passar pressupost dels armaris lacats
frontal de la cuina de l’àtic i el rebedor. 
Es sol·licita a Bruno Raval els certificats de materials, d’instal·lació i d’execució per al recull
de la documentació necessària per al certificat final d’obra. Es demana també que els guix de
les parets interior de l’escala s’hauran de realitzar fins a l’estucat existent, per tal de garantir
una entrega adequada entre els dos materials, s’haurà de repicar el material existent per a
generar una junta recta. La pintura posterior l’executarà Laticrete. Es demana actualitzar el
llibre de subcontractació i es demana als encarregats presents a l’obra que es presentin a la
sala de reunions per a firmar l’apartat que els hi correspon. Es sol·licita trucar per que vinguin
a col·locar els panys de les portes RF’s que dona accés als habitatges.
Laticrete ha dut 2 mostres de rajola ceràmica de 15x15cm que es té previst col·locar als
replans de planta tercera, quarta i cinquena, emulant les originals dels replans previs, però les
mostres que ha dut són eminentment ataronjades i es demana que se’n busqui alguna amb un
to més rogenc. S’informa al seu encarregat que es pintarà tota l’escala del mateix color del
vestíbul. Es decideix que es col·locarà una peça amb goteró amagat als graons i així tenir un
cantell més rodó, més suau, que és el que havíem comentat amb la consulta a la casa Sika.
Reportatge fotogràfic
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Visites 16, 17 i 18 d’octubre
Es realitzen 3 dies de visita seguida per que es comencen a retardar diversos equips i el
planning al que s’havien compromès a complir.
Estava previst que l’ascensor s’activés el dia 17 d'octubre, a dia 18 encara no està actiu, i
se’ls hi demana al equip de Gecol que retirin les xapes metàl·liques acopiades al portal. Se li
reclama també la neteja i puntura. Se li explica al cap d’obra els treballs a realitzar amb els
marcs de porta i junta de la dutxa amb l’aplacat al lavabo suite a coordinar amb Assimetrich.
Es notifica a tots els industrials que a partir del dilluns 23 l’oficina on es duen a terme les
reunions ha de quedar buida de material dels industrials.
Laticrete confirma que el dia 20 els treballs de façana hauran acabat, es preveu la retirada
de la bastida a partir del dia 27. El dimecres 18, es comença a pintar la façana de la terrassa.
Assimetrich  confirma que  el  divendres  dia  20  estan  totes  les  portes  col·locades  i  es
constata que es col·locarà un armari frontal lacat i dins baldes amb melanina a l’habitació que
toca amb la suite. LA setmana vinent arrencaran amb cuines.
Es realitza visita amb l’empres ARC, encarregada dels treballs de restauració del patrimoni
històric del portal, es determina el pintat i veladures amb imitació al marbre fins al primer
replà. S’encarregaran també d’acabar els treballs de decapat ja que existeix una partida seva.
ARC sol·licita la retirada de les instal·lacions existents per a que puguin arrancar els seu equip.
 Decisions Direcció Facultativa
Es decideix no treure la tanca de la bastida, el tancat d’acopi Bruno Raval recull 
material, nosaltres netejarem i després ells la retiraran. Bazán vindrà a col·locar mampares 
el 24, se li ha d’avisar el 23. Dijous 19 vindrà Naturmarbre a retocar els marbres existents i 
a pendre mesures de la nova barra del 4r 1a. S’ha de mirar l’angular sota el marbre principal
del lavabo 4r 2ª, a comprovar si es pot col·locar un perfile “L”.
 Aquesta setmana els sanitaris quedaran col·locats. Dimecres 18 ha vingut el 
restaurador a treballar però ho ha deixat fins dilluns 23. Dilluns 23 arrenca parquet àtic. 
IMSA gestiona el gas amb Jose Luís Bermejo, l’agent de la companyia. Es Requereix fer  la 
factura de la família Cases i IMSA de cara al repartiment en 2 particions, ho farà Laticrete. Es
decideix que el grup electrogen es retirarà el dimecres 25.
Continuem pendents Pendent de rebre els esquemes d'aigua corregits per Nemalec 
per a enviar a IMSA, i continua pendent comprovar els 6 aplics dels replans. No es poden 
tapar forats replanets fins que no es retirin els tubs de gas. La família Cases es va reunir 
amb l’aparellador i van quedar per a visitar amb l’agent del gas, cal informar als veïns del tall
de gas.
Cal revisar projecte respecte al pintat de les parets del pati de la façana posterior, es
decideix col·locar els aires condicionat als ampits posteriors a la galeria, el 3r 2a es deixa al 
pis. El pressupost del vas d’expansió l’assumeix l’inquilí. Es contempla la possibilitat de 
retirar la bastida el més aviat possible, la resta de treballs a la façana principal es duran a 
terme amb bastida mòbil. Els veïns  del c/ Girona s’han de reunir amb la propietat per a que 
s’arregli l’evacuació dels fums i sortida a mitgera. es té previst acabar sobre el 10 de 
novembre, es planteja engegar el Certificat final d’Obra.
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Visita 7 de Novembre
Aquesta va ser l’última visita a realitzar amb tots els industrials, focalitzada en coordinar
els equips per tal de poder acabar tots els treballs en el dia establert com a finalització de
l’obra. Posteriorment es van fer petites visites per a finalitzar els repassos amb els diferents
industrials mentre s’estaven acabant els treballs del vestíbul. Per part de la direcció facultativa,
només quedava realitzar la documentació pertinent de finalització i comprovar les mides de
fusteria d’alumini sobre el plànol de fusteries. Així doncs, segons els industrials, els treballs
pendents a realitzar  visitats van ser:
 Bruno Raval:  L’assegurança hauria de cobrir les reparacions del 2n pis, ja que es van
esquerdar un vidres durant el transcurs de les obres. Està pendent de canviar el paviment del
bany petit del pis 4rt 2a. Retocar el fals sostre del mateix pis. Substitució del vidre trencat de
la claraboia. Resta pendent reparar les inundacions dels banys, cal tapar els forats i pintar les
zones afectades.
Cristalería Bazán: Avisat de la col·locació del vinil a la claraboia, avui dimarts dia 7 està
prenent mides.
Sitemas Laticrete: Començar la preparació de les portes a coordinar amb Assimetrich
abans de definir-ne el color.
Assimetrich: Col·locació  portes  dels  mobles  restants,  acceptar  proposta
ungler/passamans per ales portes corredores comentades amb el Promotor.
Nemalec: Confirmar que els Corians estan col·locats, col·locació punts de llum als lavabos
dels miralls. Posteriorment es realitza visita amb el promotor per si calen dos punts extres
d’il·luminació als banys. Acabar de connectar el gas quan connectin l’escomesa global. Retirada
dels equips d’aire condicionat de coberta. Acabar d’aclarir la legalització de les plaques solars.
Reportatge fotogràfic
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4- SEGUIMENT ECONÒMIC I D’EXECUCIÓ
L’element primordial per a controlar aquests dos elements al mateix temps, són les
certificacions,  ja que aquestes  és la ponderació econòmica i  percentual  de l’execució dels
treballs, per tant, farem un estudi  acurat de l’evolució de les certificacions i aquestes ens
permetran  controlar  al  mateix  temps  l’execució  dels  treballs  i  les  despeses  generades  i
assolides a nivell econòmic.
Hi  ha dos tipus de certificacions, les parcials i  a origen, les parcials són aquelles que
recullen exclusivament el que s’ ha dut a terme al llarg de l’últim mes, o el període de temps
que es reculli tot i que solen ser mensuals, o bé certificacions a origen, com és el nostre cas,
en les que cada certificació emesa recull la del més vençut i tots els anteriors des de l’inici de
les obres. Analitzarem l¡evolució de les mateixes mes a mes i anirem desgranant les diverses
partides realitzades amb la corresponent execució i el cost.
Certificacions Gener
Inicialment, els treballs realitzats es centren en la preparació prèvia de l’ obra, es connecta
el  quadre  elèctric  provisional  amb  una  certificació  total  de  1.265,40  €  i  el  subministre
provisional d’aigua amb una certificació de 442,89 €, s’aplica un 30% del projecte de Seguretat
i Salud amb una certificació del 30% corresponent a una certificació de 2.739,92€ ja que
s’inicia la col·locació de la bastida a façana principal amb un import de certificació de 3.086,06
€ que ve a ser el 40% del muntatge total de la bastida. S’ha de tenir en compte que en
aquesta certificació només s’hi pot comptabilitzar mig mes de feina, ja que els treballs van
arrancar dilluns dia 16 de gener, per que els dies 12 i 13 es van dedicar sobretot a la gestió
documental  i  a  la  coordinació  amb  les  empreses  per  a  iniciar  l’inici  dels  treballs.
Total Certificació gener: 7.534,27 €.
Certificacions Febrer
S’instal·la el munta-càrregues amb una certificació de 7.804,63 €, s’aplica un 40% tant del
control de qualitat (cert. 531,38€) i un 40% de Seguretat i salud, que equivaldria a un 10%
més del total respecte al 30% ja aplicat del primer mes amb una certificació total de 3.653,23
€. Es comença la demolició de la planta coberta en un 75% i un certificació de 13.325,99 € i
del paviment de planta baixa amb una certificació total de 234,84 €. S’extreu un 75% del tub
d’extracció de fums de fibrociment, amb una certificació per valor de 2.241,82 €, entenent que
encara queda algun tram per retirar.
S’acaben d’instal·lar finalment els 3 andamis que conformaran els treballs exteriors de
l’obra totes elles instal·lades al 100%. La bastida situada a la façana posterior es certifica per
un import de 1.469,52 €, cobreix una superfície de 104 m2, la del pati interior, cobreix una
superfície  de  52 m2 i  es certifica  per  872,04 €.  S’acaba d’instal·lar  la  bastida de façana
principal amb un import de certificació de 3.857,49€. 
Total certificació a origen febrer: 36.891,41 €
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Certificacions Març
Es recepciona el panot per a refer la part del vial públic malmesa durant l’ancoratge de la
Bastida i altres zones afectades degut al transport de maquinaria i materials certificació de
1.589,58 €. S’ executa al temps un 10% més de seguretat i salut certificat per 4.566,54 €,
control de qualitat al 50% per valor de 664,23 €.  Finalitza l’enderroc de coberta amb una
certificació final de 17.767,99 €. S’inicia el  subministrament i col·locació dels elements de
l’estructura així com el seu formigonat en cas de les corretges perimetrals. Es subministren
Barres i  cèrcols,  així  com els corresponents encofrats i  les plaques d’ancoratge. El  capítol
d’estructura acumula una certificació total per valor de 8.028,57 €. Es contempla un 30% de
les ajudes a paleteria en el capítol d’ascensors, per un import de certificació de 996,34 €. Es
comencen a  duu a terme els treballs al fossat d’ascensor i en tram d’escala de planta baixa,
amb un import total pel capítol d’escala de 618,54 €.
Total certificació a origen Març: 53.660,27 €
Certificacions Abril
Es recepcionen i s’executen Acers per a pilars i bigues junt amb perfils laminats i tirants i
tensors. S’ executa al temps un 10% més de seguretat i salut arribant al 60% i certificant per
5.479,85 €, control de qualitat al 60% per valor de 779,07 €. Es formigona el forjat nervat i es
col·loca la planxa col·laborant acumulant  el capítol d’estructura una certificació de 73.8822,76
€. Mentrestant  es finalitza  el fossat d’ascensor per una certificació final de 1.198,13 €. Aquest
mes s’ha dedicat eminentment a l’estructura.
Total certificació a origen Abril: 125.047,82 €
Certificacions Maig
Es Finalitza tota la part estructura de perfileria metàl·lica amb una certificació resultant de
103.573,43 € pel capítol. S’ executa al temps un 10% més de seguretat i salut arribant al 70%
i certificant per 6.393,16 €, igualment amb el control de qualitat al 70% per valor de 929,92 €.
S’executen les partides  del capítol de paleteria de fabrica de 15, de doble totxana de 10, paret
de bloc de formigó armat i maó de 4 cm en el cantell del forjat, assolint una certificació del
capítol de 21.501,17 €. Es subministren i acopien a obra part de la fusteria metàl·lica interior
per valor de 2.601,30, corresponent a balconeres, finestres, les persianes alacantines i els
panells de làmines corredores corredores de façana. Durant l’execució de les partides previstes
es realitzen treballs no contemplats als amidaments inicials, com ara la reforma dels dintells de
la faça principal i el tabic pluvial de la façana lateral de la remunta. Durant aquest mes són
executats aquests treballs amb l’aparició a les certificacions del capítol «Annex modificacions
juny» que s’anirà omplint de partides al llarg de l’execució de les obres, actualment amb una
certificació per valor de 8.673,01 €.
Total certificació a origen Maig: 205.277,14 €
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Certificacions Juny
Es finalitza la llosa de formigó del forat d’ascensor, amb la corresponent paret estructural,
juntes de dilatació i ancoratges. S’executa també la totalitat de l’entarimat de fusta estructural
dins el capítol d’estructures, arribant a una certificació de capítol per valor de 113.201,68 €.
S’executa al temps un 5% més de seguretat i salut arribant al 75% i certificant per 6.844,81 €,
igualment amb el control de qualitat al 75% per valor de 996,34 €. S’executen els aïllaments a
les cambres d’aire amb una certificació final pel capítol aïllaments per valor de 3.512,84 €. Es
finalitza el tram d’escala en planta baixa i la barana metàl·lica amb una certificació final de
capítol junt amb el fossat d’ascensor de 3.499,35 €.
Total certificació a origen Juny: 226.501,35 €
Certificacions Juliol
Es finalitza l’extracció del tub de fibrociment amb una certificació de 2.989,09 € tancant
pràcticament el capítols d’enderrocs que només queda la partida de demolició del paviment del
portal per a finalitzar-lo. S’executen els trasdosats de cartró-guix de 13 mm i els tabics de 72
mm, les parets de bloc armat de tancament i els elements decoratius de la cornisa, tot plegat
dins el capítol de paleteria que es certifica a 45.845,87 €. Es realitzen els treballs inicials de les
cobertes i la terrassa de l’àtic amb un valor de certificació per capítol de 8.909,27 €. S’instal·la
l’aïllament acústic a l’interior dels habitatges amb una certificació per partida de 2.182,22 €. Es
comença a executar el revestiment de les parets executades amb una arrebossat mestrejat
amb un mport de partida i capítol de 5.095,54 €. S’inicia la col·locació de portes fins a una
certificació de 2.560,94 € per capítol de fusteria interior. Comencen els treballs de pintura en
façanes per valor de 984,90 €. S’instal·la el  circuit de sanejament, conductes i desaigües,
pendents de la col·locació de les boneres i la resta de connectors necessaris amb un total per
capítol de 3.069,78 €. Es passen els tubs de calefacció per valor de 1.480,52 € dins el capítol
de calefacció. Seguim omplint el capítol d’annexos de juny, amb un petit reforç al interior dels
habitatges  per  un  repàs  de  càlcul,  una  part  de  paret  a  arrebossar  decidit  per  la  DF  no
contemplada inicialment, la connexió de dos desaigües amb un diàmetre superior al previst i
una nova connexió per a aparells  sanitaris pel mateix canvi,  quedant  per tant  doncs una
certificació per capítol de 8.931,53.
Total certificació a origen Juny: 314.239,69 €
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Certificacions Agost
Continuen els treballs de paleteria, executant tota la part de la balustrada, corretges i la
rematada del muret certificant el capítol per valor de 59.271,22. S’executa al temps un 5%
més de seguretat i salut arribant al 85% i certificant per 7.763,12 €,  igualment amb el control
de qualitat al 85% per valor de 1129,18 €. Es finalitzen les cobertes i la col·locació de l’aleró de
la  terrassa,  tancant  el  capítol  de  cobertes  amb una certificació  final  de  31.007,82 €.  Es
col·loquen  falsos  sostres  i  els  d'ignifugació  per  un  valor  total  de  certificació  de  capítol
revestiments de 17.967,09 €. S’instal·la l'ascensor i la part que mancava de l’estructura, amb
una cerificació final de capítol de 44.724,12 € encara pendent de la instal·lació de la sala de
màquines i la posada en servei.
Total certificació a origen Agost: 314.239,69 €
Certificacions Setembre
Els treballs de Pavimentació han arrancar, en gran part el parquet i el paviment tipus 1
dels banys,amb una certificació per capítol  de 6.834,22 €. S’han col·locat la major de les
portes i el capítol de fusteria interior i el capítol es certifica a  7.684,32 €. El lucernari ja està
col·locat i les baranes de la façana principal, el capítol de serralleria puja a 5.438,59 €. El
capítol de pintura es certifica a 11.234,90 €, ja que estan molt avançades les façanes. Les
instal·lacions elèctriques s’han començat a connectar en cuines i habitacions, i el capítol suma
una certificació de 18.674,90 €. Continuen els treballs d’instal·lació de l’ascensor i de la part
restant de l’estructura, certificant-se el capítol per valor de 48.258,72 €. Al capítol d’annexos a
juny s’hi afegeixen diversos treballs, com ara el canvi d’aplacat del lavabo tipus 2, paviments
en zones comuns, canvis de porta de 80 cm a 70 cm, ampliacions a nivell de pintura sobretot a
nivell  d’escala  i  vestíbul  i  el  canvi  de lavabos per uns tipus Corian,  actualment el  capítol
augmenta fins als 11.367,32 €. S’ executa al temps un 5% més de seguretat i salut arribant al
90% i certificant per 8.219,77 €, igualment amb el control de qualitat al 90% per valor de
1195,60 €. 
Total certificació a origen Setembre: 568.259,28 €
Certificacions Octubre
Es finalitzen els treballs de façana i  la conseqüent retirada de bastides i  certificant  el
capítol  de pintures en 14.539 €, només manquen per acabar la part  del nucli  de escala.
Continuen en marxa els treballs a realitzar al vestíbul, acabar l’ arrambador, part de la pintura
al esmalt de portes i col·locar l’armari de comptadors per part d’Assimetrich, el capítol escala
es certifica 12.348,77 €. Es col·loquen tots els elements d’emergència que quedaven pendents
s ala caixa d’escala, junt amb la resta de treballs del capítol annexos de juny, només falta el
tractament d'envernissat intumescent a les portes ja que encara s’estan acabant de treballs els
relleus similars als originals amb uns relleus fets de fusta, el capítol conta amb una certificació
de  20.302,19 €. S’ executa al temps un 5% més de seguretat i salut arribant al  95% i
certificant per 8.676,43 €,  igualment amb el control de qualitat al 95% per valor de 1162,02
€.   
Total certificació a origen Octubre: 803.783,71 €
Certificacions Novembre
Es finalitza la totalitat dels treballs, per tant es liquida tot el pressupost i la certificació
última correspon al  mateix valor  que el  del  pressupost.  Es  realitzen per  part  dels  últims
industrials una neteja a fons de l’obra i retirada de la tanca de l’obra de les zones d’acopi de
material i de runes.
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5- OPINIÓ PERSONAL
La meva curta experiència en el sector, es va limitar a l’execució de plànols i sobretot a
la gestió documental. La titulació prèvia com a delineant em va permetre exercir com a tal en
un  despatx  d’un  aparellador  autònom.  El  volum  d’obres,  o  més  ben  dit,  encàrrecs  que
gestionàvem no era petit, però es basaven sobretot en cèdul·les d’habitabilitat, certificacions
energètiques i ITES, però a excepció d’algun arranjament de façana i alguna ampliació d’un
xalet, poc vaig trepitjar obra en aquella època.
Els dos últims anys de carrera, degut a la davallada del volum de feina, em vaig dedicar a
altres feines que no tenien res a veure amb el món de la construcció. Anant a la recerca d’un
tutor per al TFG, va sorgir la possibilitat de col·laborar amb la constructora ANCAP, conscients
plenament de la meva situació i inicialment com a becari, i de resultes de les visites i la gestió
d’altres  projectes  dins  la  constructora,  vam comentar  la  possibilitat  de  fer  l’estudi  de  la
remunta com a objecte principal del treball, ja que encara no tenia tema. Va ser aleshores
quan vaig començar a moure’m realment dins l’obra, embrutant-me la roba a diari, posant
cara a les persones que hi ha rere cada figura de la construcció i sobretot entenent a la
perfecció quins són els objectius que tenen els diferents integrants.
A mesura que s’anaven produint visites aprenia dia a dia quins són els rols i les jerarquies
dins l’obra, quins afers gestiona el promotor, quins afers gestiona la Direcció facultativa, quina
figura representa l’encarregat d’obra i  sobretot  per què s’han de respectar les jerarquies.
M’explico, encara que jo detectés quelcom dins l’obra, alguna feina de reparació o de seguretat
dins l’obra, no li puc demanar al operari que ho gestioni al moment, m’ he de posar amb
contacte amb l’encarregat del seu equip i que aquest li doni el vist-i-plau.
Des del dia que vaig saber que aquesta remunta resultaria ser el meu treball fi de grau, el
meu interès va anar augmentant, però també els meus dubtes, preguntava constantment a
tots els operaris per les feines més mundanes, moltes coses que hauria de saber, i francament
no sabia, d’execució, eines, accessoris, materials o a vegades senzillament la manera d’aplicar
un material. El problema ha vingut després, quan passat el temps, tenint que superar dues
assignatures fortes  de la carrera i  començant  a  treballar a  una  constructora poc després
d'acabar les pràctiques, reprendre tota la documentació i gestionar-la ha estat sovint feixuc
posat que moltes coses les tenia molt oxidades, i tot i que vaig anar accedint a la base de
dades de l’empresa per a gestionar, per exemple, el llibre del edifici, jo no vaig organitzar la
distribució de les carpetes i la compilació en alguns punts del treball m’ha portat molt més
temps de que caldria esperar.
Durant el  muntatge dels diversos industrials que han participat a l’obra, i  sobretot al
agafar  apunts  meus o  correus electrònics  que vaig  enviar  personalment  el  seu dia,  cada
industrial tenia un nom i havia de canviar pel nom de l’empresa constantment. Això m’ha servit
per a recordar alguns treballs concrets que no se’n especificava l’auditoria, de resultes de les
visites o en les reunions d’obra, recordo perfectament com es va decidir l’execució de certs
treballs i fins i tot en algun cas que el propi industrial en qüestió es va oferir a cobrir-ho per
part del seu equip.
Haver de treballar a partir dels amidaments i posteriorment amb el pressupost, m’ha servit
per a organitzar-me i estructurar-me també de totes les parts a tenir en compte, i el resum
inicial que vaig fer respecte als amidaments, hi he anat recorrent al llarg de tot el treball , de la
mateixa manera que passava a obra, pràcticament en cada reunió fèiem un cop d’ull a les
partides, per a veure quines especificacions de model, mesures, material, etc, per en cas de no
estar especificat o bé d’una manera diferent a la que es pretenia executar, s’ iniciaven les
negociacions, per així dir-ho, entre els industrials i la direcció facultativa.
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Quan sorgia  un «contradictori» d’aquest  tipus,  l’industrial  destinat  a  realitzar  el  canvi
s’havia de cenyir òbviament al pressupost inicial, si la partida està valorada en tant, és per que
s'executara d’aquesta manera concreta, amb aquests materials concrets, etc,  aleshores és
quan la direcció facultativa ha de fer propostes adients a les necessitats generades amb el
pressupost assignat o bé algunes variacions en altres partides que siguin compensatòries en
pro d’aquesta que es desitja modificar.
De cara al apartat de seguretat i salud, he decidit fer-ho ingènuament pensant que degut
als EPIS i altres elements diguem-ne «de fàcil traducció», m’he trobat amb tot el contrari, hi
han hagut moltes paraules que he hagut de trobar i comprovar que efectivament es referia al
element que volia designar i  no a un altre de similar.  D’altre banda,  he hagut de buscar
informació de quins punts ha de contindre un Estudi de seguretat i salut, i a mesura que
l’anava omplint, petits detalls  en visites, observacions o comentaris al  respecte durant els
transcurs de les mateixes de protecció d’elements, senyalitzacions mal col·locades, epis que
haurien de ser utilitzats i encara estaven a lloc i tot un seguit d’elements sempre presents que
fins  ara  em passaven  desapercebuts,  com per  exemple  d'importància  dels  sòcols  en  les
baranes de protecció temporal, el dia que s’ estaven col·locant per poc li tiro un martell forat d’
ascensor abaix a un dels operaris sense voler.
Pel que fa les visites d’obra, les actes m’han ajudat moltíssim, no només per a saber
l’ordre del dia, sinó també per a poder veure els ritmes de treball i quines són les tasques que
requereixen més atenció o que són més propenses a que es dilatin amb el temps tot i la bona
planificació prèvia. Al principi jo era com l’apuntador, no badava mai boca, només apuntava i
assentia intentant aprendre de tot el que es deia i fixant-me en els interessos de cadascú, ja
que per exemple, en una de les reunions es va discutir qui havia de netejar la zona d’acopi
situada a la via pública, i al final es van repartir les feines de neteja i retirada de runes entre la
constructora principal i la del cap d’obra per a que a tothom li quadressin els números i el
personal.  Poc  a  poc  vaig  anar  participant  fins  al  punt  d’avisar  d’alguns  problemes  de
simultaneïtat amb els equips, que no podien treballar al mateix temps i pel contrari, de veure
que alguna cosa després comportaria problemes i per por a dir una bajanada callar i que
acabés sent un problema.
Per últim agrair l’oportunitat a la constructora ANCAP per a poder desenvolupar-me dins
l’obra com un més, sempre des del primer dia, dipositant en mi la confiança en petites tasques
a priori poc importants, però que amb el temps he vist que eren transcendents i que han
ajudat al bon funcionament de l’obra.
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La base principal emprada per a la realització d’aquest treball ha estat la base de dades,
documentació, plànols i demés material proporcionat per la constructora ANCAP.
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OPCIÓ EXECUTADA    BASE DE BLOCS DE FORMIGÓ
Blocs de formigó ENCOFRATS PER A LES CORRETGES 
 L’estructura de suport serà la corretja 
perimetral amb base de blocs de formigó.
Col·locació:
Es realitzarà una base de blocs de formigó en dues fileres amb
barilles  de  reforç estructural  interior  intercalades  en cada forat  i
s’aixecaran  pilars  amb  un  sol  bloc  fina  assolir  l’alçada  de  la
coronació  de  la  barana.  Disposarem  d’una  petita  corretja
perimetral de 15 x 30 cm com a passamà i fent de tancament de
les balustrades. Executarem la corretja amb uns encofrats de fusta
adients  al  reduït  volum  a  formigonar.  Un  cop  formigonat  i
desencofrat,  polirem  els  cantells  interiors  i  l’arrebossat  de  les
parets, al temps que s'allisarà i es poliran també les cares interiors
de  las  balustrades  aplicant  posteriorment  una  capa  d’un  color
crema a tota la barana. Es va encarregar a la constructora Bruno
Raval que dissenyés un motlle a partir de les balustres originals
encara en bon  estat,  a  partir  d’aquí  es  van produir  de  manera
prefabricada i subministrar a l’obra.
PREFABRICATS DE FORMIGÓ           PECES FETES A MIDA
Una sola peça  PECES PREFABRICADES EN SERIE               
 Les peces s’esculpeixen segons el model i 
es distribueixen segons demanda.
Col·locació 
Degut  a  que  és  un  element  en  la  majoria  dels  casos  purament
ornamental,  només s'utilitza en baranes  que vagin  col·locades en
exteriors i resulten ideals per a rematar  murs realitzats amb blocs de
xalets. Amb la possibilitat  d’adquirir  aquest  material  prefabricat,  en
redueix el cost i permet ser assumible per pressupostos discrets.
BALUSTRADA ORNAMENTAL
Funció:  Descàrrega  del  pes  i  càrregues  de  la  barana  a  la
corretja perimetral.
Materials: Formigó prefabricat i emmotllat.
Execució:  Es  fabricaran  a  partir  de  motlles  per  part  de
l’empresa constructora i es col·locaran sobre blocs de formigó
imitant l’acabat original de la façana. Es repartiran al llarg de
tota la façana principal i lateral. 
OBSERVACIONS
En  el  nostre  cas,  ens  venia  exigit
per  la  normativa  de  patrimoni  de
l’Ajuntament  de Barcelona que ens
obligava  a  mantenir  l’estil  de  la
façana original.  Les peces originals
eren  massisses  i  costoses  de
carregar  i  es  trobaven  en un estat
de degradació important, presentant
diverses  esquerdes  i  un  desgast
superficial molt pronunciat.
Varietat de models
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OPCIÓ EXECUTADA          LUCERNARI DE VIDRE
Vidre transparent PERFILERIA METÀL·LICA TIPUS «T»  
 Els panells de vidre es recolzen sobre els 
perfils transversals de subjecció.
Col·locació:
El lucernari està format per una estructura metàl·lica amb 5 perfils 
longitudinals i 3 transversals de perfilaria tipus «T» formada per  
panells de vidre transparents de seguretat siliconat a les juntes.
Format  per  8  panells  amb  unes  guies  metàl·liques  d’unió
siliconades al vidre que cobreixen una superfície de 2880 x 3120
mm amb un vol frontal  de 70 cm. Posteriorment s’instal·larà una
capa de vinil especial per a vidres amb amb protecció solar i un
disseny per guarir l’efecte hivernacle. Per la cara exterior rebutja el
sol i per la interior enfosqueix lleugerament. Aquest vinil té un color
metal·litzat plata pel que des de l’exterior s’aprecia un cert efecte
mirall. Un altre punt que s’ha tingut en compte per a col·locar-la, es
que  amb  aquesta  làmina  aconseguim  que  la  brutícia  s’acumuli
menys i el manteniment de neteja sigui més espaiat en el temps.
PANELLS DE POLICARBONAT           COBERTA CONTINUA
Sistema modular  POLICARBONAT CEL·LULAR                
 Planells de policarbonat cel·lular amb doble
protecció contra el raig ultraviolats.
Col·locació Plaques
Composta  per  tres  sistemes  modulars  formats  per  panells  de
policarbonat  amb  doble  protecció  contra  el  rajos  ultraviolats,  de 4
parets  amb  un  gruix  de  8  a  12  mm,  fixat  a  l’estructura  existent
mitjançant  les  corresponents   abraçadores  de  fixació.  Els  planells
s’empalmen  entre  ells  mitjançant  un  perfil  d’unió  de  policarbonat
protegit o d’alumini, que s’acobla a pressió i garanteix una perfecta
estanquitat d’aigua.            
LUCERNARI DE VIDRES TRANSPARENTS SILICONATS
Funció: Permetre el pas de la llum solar natural.
Materials: Metacrilat, policarbonat cel·lular i compacte i d’alt
impacte.
Execució: Format per panells del tipus de material i recolzat
sobre estructura metàl·lica o elements d’ancoratge i subjecció.
OBSERVACIONS
La col·locació  d’una  claraboia  és  la  solució
més indicada per a cobrir una caixa d’escala,
es permet la entrada de llum natural amb tot
el  que  això  suposa  d’estalvi  energètic  i
permet  una  ventilació  natural.  Té  una
pendent des de la façana cap a l’interior de
coberta,  que  permet  la  recollida  d’aigües  i
genera l’ espai de ventilació i d’evacuació de
fums en cas de que es produís un incendi.
Altres tipus
Les claraboies en general es componen de dues parts: sòcol i coberta.
El sòcol és la part inferior de l’estructura, que es fixa al sostre i sobre la
qual es recolza la coberta. Anys enredera els sòcols eren de metall o
inclús de fusta, però a l’actualitat dominen els materials sintètics, com el
PVC o el polièster reforçat amb fibra de vidre. La coberta o cúpula, és la
part superior del traga-llums, Normalment té una forma semiesfèrica o
piramidal,  per a que l’aigua discorri amb fluïdesa quan plou, aquestes
formes afavoreixen també el pas de la llum. En aquest cas es tracta de
petites obertures tipus ull de bou que rara vegada supere els 1,5 m.
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OPCIÓ EXECUTADA              XAPA METÀL·LICA
Fàbrica de maó PERFILERIA ESTRUCTURAL METÀL·LICA  
 Els últims trams es componen d’una xapa 
metàl·lica estructural que forma els propis 
graons.
Col·locació:
Es  realitzarà  una  solera  armada inclinada  al  tram  del  tercer  al
quart pis i la els trams de planta quarta i cinquena que arriba fins
als armaris d’instal·lacions, es recolzaran cobre la xapa metàl·lica.
El graonat del primer tram estarà format per fàbrica de maó en la
part que s’anomena «tabic» que conforma la contrapetja del graó,
la petja la formarà un bloc similar i s’omplirà l’espai interior amb
cascots  sobrants  de  les  mermes  i  s’omplirà  amb  ciment  fins  a
assolir una superfície llisa. En aquesta part s’aprofitaran els llistons
de fusta originals  per a fer de goteró. Als altres trams on el suport
és  metàl·lic  s’hi  col·locaran  peces  ceràmiques  tipus  rasilla  amb
goteró. En aquest cas haurem d’utilitzar un adhesiu especial de la
casa  sika  tipus  Sikabond  T8  especial  per  adherir  les  peces
ceràmiques sobre la xapa metàl·lica de l’estructura.
PEDRA NATURAL          PECES FETES A MIDA
Una sola peça  PECES PERFILADES                
 Les peces s’esculpeixen segons el 
replanteig de les escales i la seva ubicació.
Col·locació 
Existeix una solera de formigó armar recolzada directament sobre el
terreny i  se li  marcaran unes falques  per a la posterior col·locació
dels graons. Cada graó serà una sola peça entallada i col·locada  al
nivell on s’ha adjudicat. Aquestes peces tenen un acabat semicircular
que farà la funció de goteró.           
PROJECCIÓ ENTRAMAT D’ESCALES
Funció: Permetre el pas de persones a diferents alçades.
Materials: Fàbrica de maó, pedra natural, metàl·liques, etc.
Normativa: CTE, Codi d’accessibilitat.
Execució: Es projecta un solera armada o bé una estructura
metàl·lica on s’hi  recolzaran els graons havent  de complir el
teorema de  Rondelet  que  ens  indica  la  proporció  necessària
entre petja i contrapetja.
OBSERVACIONS
S’hauria  de  mantenir  l’estil  dels
primers trams de les escales  on al
davantal  hi  ha  un  coronament  de
fusta que fa de goteró, però la unió
entre la xapa metàl·lica i la fusta és
molt  complicada,  per  tant,  el  que
s’ha  decidit  executar  és  mantenir
l’estil  dels  nous  replans  amb  una
acabat ceràmic i amb les rasilles es
manté la continuïtat.
Normativa a complir segons CTE en habitagtes
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OPCIÓ EXECUTADA         PROJECTAT DE PERLITA
Projecció de perlita PROTECCIÓ CONTRA EL FOC FINS A RF-240
 Morter de perlita: àrids lleugers 
de perlita i vermiculita, lligants hidràulics, 
controladors d’ adormiment i material rodant 
de projecció.
Aplicació del projectat
La perlita és una roca volcànica, vítria, que s’aplica mitjançant una 
màquina mescladora automàtica de projecció per via humida amb 
bomba helicoïdal.  El resultat de l’ aplicació és una protecció òptima 
contra el foc, un bon aïllament tèrmic i acústic fet amb un material 
lleuger, amb una gran adherència sobre la superfície d’ aplicació.
PLAQUES DE PLADUR      REVESTIMENT AMB PLADUR
Revestiment de cartó guix. PROTECCIÓ FINS A RF-120               
 Plaques de cartró guix compostes amb
          un guix especial recobert de 
          làmines de fibra de vidre incombustible.
Col·locació Plaques
Es disposaran 2 plaques de 25mm de gruix per a recobrir l’ estructura 
   i s’ atornillaran les plaques als cantells (Detall 1)
PINTURA IGNÍFUGA         PINTURA INTUMESCENT
Pintura intumescent.  PROTECCIÓ FINS A RF-120                
 Monocomponent a l’ aigua i exempta de fibres.
Formulada a força de copolímers acrílics per a
protecció d’ estructures metàl·liques.
Aplicació
Per a assegurar una resistència RF 120 necessitarem aplicar diverses
mans de pintura tot i l’ acabat llis habitual de la pintura. 
IGNIFUGACIÓ RF-120 PER A PERFILERIA METÀL·LICA
Funció: Garantir la estabilitat  de l’  estructura un mínim de
120 (segons la RF sol·licitada) abans no col·lapsi l’ estructura.
Normativa: CTE i Norma UNE-23093 
Materials: Perlita/vermiculita, pintures, pladur i paleteria.
Execució:  Revestiments,  projeccions,  recobriments  i  pintat
segons el material decidit a col·locar.
OBSERVACIONS
El projectat és el sistema més ràpid però té
un  acabat  rugós  ideal  si  l'estructura  ha  d’
anar oculta. En pladur augmentem la secció i
ocupem espai,  cosa que seria un problema
per exemple si es tractés de protegir pilars d’
un  pàrquing.  La  pintura  és  el  material  més
pràctic, però al mateix temps és molt costós i
es necessiten aplicar diverses capes.
PALETERIA
Una  de  les  altres  solucions  molt
emprades, sobretot en zones comuns
és la construcció d’un tabic de fàbrica
de 15 revestint  la  paret  o l’  element
que  volem  aïllar,  sempre  i  quan
disposem de  l’  espai  suficient  per  a
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OPCIÓ EXECUTADA                CARTRÓ-GUIX
Plaques CARTRÓ-GUIX  
 Material compost per dues capes de 
cel·lulosa i un nucli de guix.
Col·locació:
Es  col·loquen  unes  guies  anomenades  montans  de  perfileria
metàl·lica sobre les quals es cargolaran les plaques sobretot a les
juntes entre placa i placa. Interiorment s’hi col·locarà un material
aïllant, en el nostre cas llana de roca que donarà un reforç a nivell
acústic i tèrmic a la pared divisòria.  Depenent de si és trasdossat
o  no,  les  guies  es  recolzaran  directament  sobre  la  paret  de
tancament o bé sobre una altra placa amb la guia entremig. Com
es pot apreciar a la fotografia, disposem de dos tipus de materials
a la nostra obra,  les plafons d’un  color  gris clar,  són les  parets
divisòries de tots la casa i les que tenen una tonalitat verdosa són
les  plaques  amb  un  reforç  hidrofugat  que  es  destinarà  a  les
cambres de bany i a les cuines, ja que està format per un additiu
hidrofugat  que  permet  a  l’element  la  capacitat  de  controlar  la
humitat.  
ALTRES PLAQUES       REFORÇOS DEL MATERIAL
Plaques especials  TIPUS: TEC, FOC, WA                
  TEC:  Reforçada per a sostres continus.
FOC: Incorpora fibra de vidre.
WA: Resistent a l’aigua conté olis silicats. 
Col·locació 
La  col·locació  ve  a  ser  la  mateixa  que  en  els  pladurs  tipus  -N o
normals, però en aquest cas la característica que els diferencia és el
reforç aplicat al material. La imatge seleccionada es correspon amb
un pladur tipus TEC, en aquest cas el que hem fet es aprofitar les
prestacions i la fàcil manipulació del material per a col·locar un plafó
que forma una zona d’il·luminació.            
PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX (PLADUR)
Funció: Execució d’envans interiors i revestiments de sostres i
parets.
Materials: Placa de guix laminat entre dues capes de cartró.
Execució:  Format  per  panells  d’amplada  estandarditzada  de
1,2 m i longituds de 2 a 3 m. cargolades i encintat de juntes.
OBSERVACIONS
L’avantatge d’aquest sistema és que es pot albergar en el seu interior tot tipus d’instal·lacions sense necessitat de fer
regates, cosa que redueix els temps d’execució i  es pot  realitzar  una obra més neta.  A més podem afegir  materials
aïllants tèrmics i acústics que queden integrats en la seva estructura, per crear ambients confortables i d’acord amb la
normativa d’eficiència energètica i aïllament al soroll.
Les plaques també tenen elements decoratius com sostres a diferents nivells,  mobles, prestatgeries, calaixos, corbes,
sostres de volta, etc. A més del seu acabat, hi ha plaques amb components hidròfugs especials per poder col·locar-les en
banys i cuines, d’aquesta manera s’obté un resultat més favorable per a prevenir les humitats generades en aquest tipus
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P700/7 IPE240 P700/19 IPE240 P700/30 IPE240
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